

Anagrafica del progetto

RA	14011 NA 1
Titolo	Programma di azioni di supporto al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per la comunicazione e la trasparenza - Linea 2 Strumenti per la diffusione di open data
Piano strategico	
Priorità strategica	
Convenzione	Convenzione tra Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Formez PA per la realizzazione del "Programma di azioni di supporto al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per la comunicazione e la trasparenza".
Committente	Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Programma di riferimento	Fondi Nazionali
Obiettivo del programma di riferimento	
Responsabile del progetto	Di Fenza, Cinzia
Sede	Napoli
Area organizzativa	Area organizzativa non inserita
Data inizio	04/03/2014
Data fine	31/03/2015
Budget	96.600,00
Obiettivo generale	Finalità: rendere pubbliche e accessibili in formato di tipo aperto e nelle modalità previste dalla legge, tutte le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente ed in generale le informazioni ambientali di interesse pubblico. Obiettivi generali: •elaborare ed adeguare strumenti per la produzione e diffusione di open data in coerenza con la normativa di riferimento.

Caratteristiche

Aree geografiche

Descrizione	Incidenza %
Intero Territorio Nazionale	100

Tipologia amministrazioni destinatarie

Descrizione	Incidenza %
P.A. Centrale e periferica	100

Tipologia committenti

Descrizione	Incidenza %
Ministeri	100

Macro attività

Descrizione	Incidenza %
Assistenza tecnica	100

Attività

Fase	Realizzazione				
Codice attività	L2.R1				
Titolo	Analisi della piattaforma web esistente e dei siti ad essa collegati				
Descrizione	<p>Analisi della piattaforma web esistente e dei siti ad essa collegati in funzione dellamappatura realizzata nella Linea 1.L'analisi riguarderà la piattaforma web del Ministero ed i siti ad essa collegati che diffondono informazioni e dati ambientali. La mappatura realizzata nella linea 1 costituisce la base utile a definire quali adempimenti in materia di informazione e trasparenza sono rispettati e quali tipologie di dati e informazioni integrare. Analisi dell'adeguatezza delle modalità di diffusione delle informazioni, relativamente a questa linea del progetto e al tema degli Open Data, anche in base alla reale "apertura "dei dati resi accessibili e liberati ed al livello di interoperabilità e correlazione tra diversi dataset, ovvero classificati attraverso i cinque livelli definiti nel Vademecum degli Open Data.</p>				
Data inizio	20/05/2014		Data fine	28/02/2015	
Giornate risorse interne	Senior	Junior	Giornate risorse esterne	Senior	Junior
	10	0		10	0
Modalità attuative					
Risultati					
Tipologia di Attività	<p>Indagine/rilevazione Affiancamento consulenziale</p>				
Milestone	Descrizione				Data
Destinatari finali	Descrizione				Numero
	Altro Personale PA Centrale				20
Indicatori	Descrizione	Numero	Giorni/Ore	Partecipanti	
	Indagini	1	0 GG	0	
	Incontri di lavoro	5	0 GG	5	

Fase	Realizzazione				
Codice attività	L2.R2				
Titolo	Progettazione e programmazione degli interventi necessari per l'adeguamento e l'integrazione delle strutture per la generazione e diffusione di Open data e di L.O.D.				
Descrizione	Definizione degli obiettivi di miglioramento del sistema informativo di diffusione dei dati e delle informazioni utilizzato dal MATTM. Individuazione degli specifici interventi necessari per integrare il sistema di diffusione dei dati.				
Data inizio	20/05/2014		Data fine	28/02/2015	
Giornate risorse interne	Senior	Junior	Giornate risorse esterne	Senior	Junior
	15	4		20	0
Modalità attuative					
Risultati					
Tipologia di Attività	Studio di Fattibilità Incontri				
Milestone	Descrizione				Data
Destinatari finali	Descrizione				Numero
	Altro Personale PA Centrale				20
Indicatori	Descrizione	Numero	Giorni/Ore	Partecipanti	
	Incontri di lavoro	5	0 GG	10	
	Studio di fattibilità/Progettazione	1	0 GG	0	

Fase	Realizzazione				
Codice attività	L2R3				
Titolo	Realizzazione dei principali interventi anche mediante lo sviluppo di specifica architettura software				
Descrizione	Realizzazione - sulla base delle azioni precedenti - di interventi puntuali per l'integrazione e/o la creazione di specifici opendata della piattaforma.Sviluppo di una specifica architettura software per la creazione e diffusione di L.O.D.				
Data inizio	20/05/2014		Data fine	30/03/2015	
Giornate risorse interne	Senior	Junior	Giornate risorse esterne	Senior	Junior
	3	0		10	0
Modalità attuative	assistenza tecnica				
Risultati					
Tipologia di Attività	Assistenza Tecnica Applicativo Informatico Dedicato Note tecniche Dataset				
Milestone	Descrizione				Data
Destinatari finali	Descrizione				Numero
	Altro Personale PA Centrale				20
Indicatori	Descrizione	Numero	Giorni/Ore	Partecipanti	
	Assistenza tecnica	0	10 GG	0	
	Applicativi informatici	1	0 GG	0	

Fase	Realizzazione				
Codice attività	L2R4				
Titolo	Realizzazione di uno specifico modulo web per analisi dei feedback degli utenti				
Descrizione	Realizzazione di uno strumento da inserire nella piattaforma degli opendata, per la misurazione del grado di soddisfazione dell'utente, in relazione a dataset campione di riferimento.				
Data inizio	01/07/2014		Data fine	31/03/2015	
Giornate risorse interne	Senior	Junior	Giornate risorse esterne	Senior	Junior
	1	0		2	0
Modalità attuative					
Risultati					
Tipologia di Attività	Applicativo Informatico Dedicato				
Milestone	Descrizione				Data
Destinatari finali	Descrizione				Numero
	Altro Personale PA Centrale				20
	Cittadini				0
Indicatori	Descrizione	Numero	Giorni/Ore	Partecipanti	
	Applicativi informatici	1	0 GG	0	

Fase	Direzione e Coordinamento				
Codice attività	L2DC				
Titolo	Direzione, coordinamento e amministrazione				
Descrizione	E' stata garantita la direzione e il coordinamento del progetto dal responsabile della Convenzione e dal responsabile di progetto . Inoltre, tali attività sono state assicurate anche dalla gestione amministrativa, contabile e finanziaria e la rendicontazione del progetto.				
Data inizio	01/04/2014		Data fine	31/03/2015	
Giornate risorse interne	Senior	Junior	Giornate risorse esterne	Senior	Junior
	20	0		0	0
Modalità attuative					
Risultati					
Tipologia di Attività	Direzione e Coordinamento				
Milestone	Descrizione				Data
Destinatari finali	Descrizione				Numero
	Altri				0
Indicatori	Descrizione	Numero	Giorni/Ore	Partecipanti	
	Studio di fattibilità/Progettazione	0	20 GG	0	