Anagrafica del progetto

RA

17016 RO 12

Titolo

Assistenza Tecnica alla Regione Molise per l'attuazione delle politiche europee
e nazionali nel settore trasporti e mobilitd sostenibile

Piano strategico

Priorita strategica

Convenzione

Convenzione tra la Regione Molise e Formez PA per la realizzazione del
Progetto "Assistenza Tecnica alla Regione Molise per l'attuazione delle
politiche europee e nazionali nel settore trasporti e mobilita sostenibile”.

Committente

Regione Molise

Programma di
riferimento

Nessun programma di riferimento inserito

Obiettivo del
programma di
riferimento

Nessun obiettivo del programma di riferimento inserito

Responsabile del
progetto

Luciani, Santino

Sede

Roma

Area
organizzativa

Area organizzativa non inserita

Data inizio 02/10/2017
Data fine 31/05/2020
Budget 290.000,00
Rafforzare la capacita istituzionale e amministrativa della Regione Molise,
attraverso la realizzazione di attivita di assistenza tecnica sulle azioni
Obiettivo programmatiche e attuative previste nel Piano Nazionale infrastrutturale per le
generale ricariche elettriche, (PNiRe), nella Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI),

nellAsse IV del POR FESR/FSE Molise 2014/2020, nelle attivita di controllo e
monitoraggio dei dati del'Osservatorio Nazionale sul Trasporto Pubblico Locale
(in acronimo TPL)




Caratteristiche

Aree geografiche

Descrizione Incidenza %
Molise 100
Tipologia amministrazioni destinatarie
Descrizione Incidenza %
Regione 100
Tipologia committenti
Descrizione Incidenza %
Regioni 50
Enti Pubblici Locali 50

Macro attivita

Descrizione

Incidenza %

Assistenza tecnica

100




Attivita

Fase

Preparazione

Codice attivita

1

Titolo Preparazione
Descrizione Questo macro-ambito comprende le attivita necessarie per la messa a fuoco delle
criticita e delle priorita su cui concentrare le azioni.
Data inizio 02/10/2017 Data fine 02/01/2018
, Senior Junior Giornate Senior Junior
Giornate _
risorse interne rsorse
12 0 esterne 0 0

Questa fase prevede la elaborazione del progetto operativo e la definizione del
sistema di intervento complessivo. La rilevazione delle esigenze specifiche,

Modalita approfondite e ulteriormente articolate dopo la firma della convenzione, viene

attuative monitorata e aggiornata, durante la realizzazione del progetto, coinvolgendo
I’Amministrazione regionale e le Amministrazioni locali, per adeguare nel tempo le
azioni alle eventuali esigenze e alle risultanze ottenute sul campo.

Risultati Progetto operativo che identifichi in modo preciso ed articolato i bisogni, definendo
in modo chiaro gli obiettivi, le azioni, le modalita di attuazione.

Tipologia di . ,

p_ _ g Indagine/rilevazione

Attivita

Milestone Descrizione Data
Descrizione Numero

Destinatari . o . .

. Dirigenti Enti Locali e Regioni 0

finali
Funzionari Enti Locali e Regionali 0
Descrizione Numero Giorni/Ore Partecipanti

Indicatori
Amministrazioni assistite 1 0GG 0




Fase Realizzazione
Codice attivita |2A
Titol Attuazione del “Programma Trasporti Molise”: PNIRE, SNAI, Osservatorio TPL e
itolo
Asse IV POR/FESR/FSE Molise
La linea principale di intervento prevede il rafforzamento delle strutture regionali
coinvolte nell'attuazione del Progetto. Il percorso di azione a supporto
dellAmministrazione e proposto alla DG IV - Servizio Mobilita della Regione
Descrizione Molise, per il suo ruolo di coordinamento tecnico - finanziario e di responsabilita
della pianificazione e gestione degli interventi, in un processo di analisi e di
sistematizzazione delle procedure, attraverso un diffuso apprendimento
partecipato. L'azione prevede il miglioramento delle procedure di programmazione,
gestione, rendicontazione e implementazione del “Programma Trasporti Molise”.
Data inizio 02/12/2017 Data fine 31/05/2020
_ Senior Junior Giornate Senior Junior
Giornate _
risorse interne rsorse
17 0 esterne 108 163
Modalita Giornate di affiancamento e/o di assistenza;Customer satisfaction del vertice
attuative amministrativo delle amministrazioni cui I'ente eroga Assistenza tecnica;Giornate di
attivita strutturata di trasferimento di conoscenze (laboratori, workshop, seminari).
Risultati Miglioramento delle procedure di programmazione, gestione, rendicontazione e
implementazione del “Programma Trasporti Molise”.
Tipologia di Assistenza Tecnica
Attivita Indagine/rilevazione
Milestone Descrizione Data
Descrizione Numero
Destinatari . . . :
finali Altro Personale Enti Locali e Regionali 0
inali
Stakeholder 0
Descrizione Numero Giorni/Ore Partecipanti
Indicatori Affiancamento 0 300 GG 0
Workshop e Focus 20 0 GG 80




Fase

Realizzazione

Codice attivita

2B

Titolo

Azioni di collegamento tra PNiRe, SNAI, Asse IV del POR FESR/FSE Molise
2014/2020 e le politiche/programmi europei che si occupano di mobilita sostenibile
e di efficienza energetica.

Descrizione

Le attivitd sono mirate a:- rafforzare la capacita istituzionale dei segmenti
dellAmministrazione regionale nelle attivita di lettura e interazione tra politiche
regionali dei trasporti e programmi europei che si occupano di mobilita sostenibile
e di efficienza energetica; -rafforzare la capacita istituzionale dei segmenti
dell’Amministrazione regionale nelle attivita di monitoraggio, identificazione e
candidatura di proposte progettuali a valere sui Programmi Horizon 2014-2020
Asse energia sicura, pulita ed efficiente; Asse trasporti intelligenti, verdi e integrati;
Meccanismo per collegare I'Europa 2014-2020 (MCE) Asse trasporti; Programma
per I'ambiente e I'azione per il Clima (LIFE) 2014-2020.- monitorare i risultati
conseguiti per dare all’Amministrazione un quadro chiaro ed aggiornato sulle
iniziative in essere per orientare le scelte di finanziamento possibile alla luce delle
strategie regionali;-realizzare azioni di benchmarking per la valutazione del
trasporto pubblico locale, coinvolgendo i Dipartimenti dei Trasporti dei Paesi
membri accreditati tra i piu avanzati nel’'Unione Europea in riferimento agli aspetti
della sostenibilita e della sicurezza della mobilita interna;-realizzare azioni di
collegamento tra PNiRe, SNAI, Asse IV del POR FESR/FSE Molise 2014/2020 e le
politiche/programmi europei che si occupano di mobilita sostenibile e di efficienza
energetica.

Data inizio

02/12/2017 Data fine 31/05/2020

Giornate
risorse interne

Senior Junior Giornate Senior Junior

risorse

13 0 112 164

esterne

Modalita
attuative

Giornate di affiancamento o di assistenza;Customer satisfaction del vertice
amministrativo, delle amministrazioni cui I'ente eroga Assistenza tecnica.

Risultati

Miglioramento del coordinamento e delle sinergie tra politiche regionali ed europee
del trasporto e della mobilita sostenibile, nonché della progettualita europea del
Dipartimento Trasporti.

Tipologia di
Attivita

Assistenza Tecnica

Milestone

Descrizione Data

Destinatari
finali

Descrizione Numero

Altro Personale Enti Locali e Regionali 0




Descrizione Numero Giorni/Ore Partecipanti
Indicatori
Affiancamento 0 250 GG 0




Fase

Monitoraggio/Valutazione

Codice attivita

3

Titolo Monitoraggio e Valutazione
Il monitoraggio e la valutazione di progetto garantiscono la misura dell’effettiva
Descrizione |realizzazione degli obiettivi prefissati e individuano eventuali scostamenti, le
motivazioni e le possibili azioni correttive.
Data inizio 02/10/2017 Data fine 31/05/2020
_ Senior Junior Giornate Senior Junior
Giornate _
_ Nterne risorse
risorse in
40 0 esterne 0 0

Per il monitoraggio del progetto verra utilizzato il sistema di monitoraggio di
FormezPA che é stato definito in coerenza con quello adottato a livello comunitario
per il monitoraggio e la valutazione.Gli interventi vengono ordinati sulla base delle
tipologie e delle finalita progettuali e quindi classificati in cinque macro aree:«attivita
di studio ed analisi di carattere economico e sociale (studi e ricerche, analisi delle
dinamiche sociali, analisi dei fabbisogni);sorientamento, consulenza e formazione

Modalita (progetti finalizzati all'ottimizzazione dei processi di mobilita, di formazione e/o

attuative consulenza sul lavoro di funzionari ed operatori pubblici);smonitoraggio e
valutazione (azioni di monitoraggio e valutazione generali e specifiche);sassistenza
tecnica alla programmazione, all'attuazione ed al controllo di progetti e programmi
del Programmi Horizon 2014-2020 Asse energia sicura, pulita ed efficiente; Asse
trasporti intelligenti, verdi e integrati; Meccanismo per collegare I'Europa 2014-
2020 (MCE) Asse trasporti; Programma per I'ambiente e I'azione per il Clima
(LIFE) 2014-2020;diffusione e trasferimento di buone prassi.

Risultati Aver conseguito gli obiettivi del progetto, misurabili attraverso gli indicatori di

isulta _ . .

realizzazione e di risultato.

Tipologia di o :

R Indagine/rilevazione

Attivita

Milestone Descrizione Data

Destinatari Descrizione Numero

finali Committenza e risorse FormezPA 2
Descrizione Numero Giorni/Ore Partecipanti

Indicatori

Amministrazioni assistite 1 0 GG 0




Fase

Direzione e Coordinamento

Codice attivita

4

Titolo Direzione, coordinamento, attivita amministrativa
Attivita di coordinamento per il conseguimento degli obiettivi di progetto, nonché
Descrizione attivita di guida e di supporto al team tecnico ed amministrativo, affinché operi in
sintonia e porti a conseguimento i compiti assegnati oltre al monitoraggio dello
stesso.
Data inizio 02/10/2017 Data fine 31/05/2020
_ Senior Junior Giornate Senior Junior
Giornate _
risorse interne rsorse
105 0 esterne 0 0

Il coordinamento e 'amministrazione del progetto saranno assicurati da Formez
PA attraverso una serie di profili professionali tra cui un responsabile della

Modalita . .. . : . -

attuative convenzione, che manterra i rapporti istituzionali con la Regione siciliana, un
responsabile di progetto che garantisce l'integrazione tra le diverse linee di attivita
e curera il raccordo con tutti gli uffici di staff del Formez PA.

Risultati Efficace ed efficiente gestione del progetto e delle sue attivita.

Tipologia di

p- . g Altro

Attivita

Milestone Descrizione Data

Destinatari Descrizione Numero

finali Committenza e risorse FormezPA 2
Descrizione Numero Giorni/Ore Partecipanti

Indicatori Amministrazioni assistite 1 0 GG 0
Incontri di lavoro 21 0 GG 0




