

Anagrafica del progetto

RA	11021 RO 20/F
Titolo	POAT SALUTE - Attività Centrale
Piano strategico	PIANO TRIENNALE 2011-2013
Priorità strategica	3 - Razionalizzazione dei Costi e Miglioramento Organizzativo
Convenzione	POAT Salute - Piano di riorganizzazione e Rafforzamento delle capacità, Atto Integrativo del 29 dicembre 2011 e Addendum del 3 marzo 2014.
Committente	Ministero della Salute
Programma di riferimento	FESR
Obiettivo del programma di riferimento	
Responsabile del progetto	Boni, Silvia
Sede	Roma
Area organizzativa	Area organizzativa non inserita
Data inizio	12/09/2011
Data fine	31/12/2014
Budget	550.000,00
Obiettivo generale	Il POAT Salute è mirato a rafforzare la capacità tecniche e di governance delle Regioni dell'Obiettivo Convergenza per migliorare l'efficacia della programmazione e della valutazione delle azioni per la salute che concorrono in modo rilevante allo sviluppo socio economico dei territori. Le attività di assistenza tecnica, svolgendosi in Regioni in Piano di rientro dal deficit sanitario, assumono particolare rilevanza supportando i percorsi regionali di riorganizzazione della rete dei servizi ospedalieri e territoriali.

Caratteristiche

Aree geografiche

Descrizione	Incidenza %
Regioni in ritardo di sviluppo	100

Tipologia amministrazioni destinatarie

Descrizione	Incidenza %
P.A. Centrale e periferica	100

Tipologia committenti

Descrizione	Incidenza %
Ministeri	100

Macro attività

Descrizione	Incidenza %
Divulgazione e Diffusione	15
Assistenza tecnica	50
Ricerca	35

Attività

Fase	Realizzazione				
Codice attività	CReal				
Titolo	Attività Centrali - Realizzazione				
Descrizione					
Data inizio	30/09/2011		Data fine	30/06/2014	
Giornate risorse interne	Senior	Junior	Giornate risorse esterne	Senior	Junior
	50	50		940	1550
Modalità attuative	Affiancamento on the job, riunioni di lavoro, elaborazione report				
Risultati	Sviluppo delle competenze nella gestione dei progetti europei, indicazioni per future decisioni politiche di investimento.				
Tipologia di Attività	Assistenza Tecnica Indagine/rilevazione Note tecniche Affiancamento consulenziale Incontri				
Milestone	Descrizione				Data
Destinatari finali	Descrizione				Numero
	Dirigenti della PA Centrale				2
	Funzionari della PA Centrale				5
Indicatori	Descrizione	Numero	Giorni/Ore	Partecipanti	
	Incontri di lavoro	40	0 GG	0	