

Anagrafica del progetto

RA	13041 RO 35/D
Titolo	Programma Integrato di interventi per favorire lo sviluppo della Capacità Istituzionale delle Amministrazioni della Regione Campania - Linea 3 Supporto all'implementazione di processi di semplificazione amm.va e digitalizzazione
Piano strategico	
Priorità strategica	
Convenzione	Convenzione tra il Dipartimento della Funzione Pubblica ed il Formez PA per la Realizzazione del "Programma integrato di interventi per favorire lo sviluppo della capacità istituzionale delle Amministrazioni della Regione Campania" previsto dall'Accordo tra Regione Campania e Dipartimento della Funzione Pubblica del 5 giugno 2013.
Committente	Dipartimento della Funzione Pubblica
Programma di riferimento	FSE
Obiettivo del programma di riferimento	
Responsabile del progetto	De Magistris, Valeria
Sede	Roma
Area organizzativa	Area organizzativa non inserita
Data inizio	23/10/2013
Data fine	31/12/2015
Budget	1.500.000,00

Obiettivo generale	<p>Le finalità della Linea 3 intendono contribuire all'implementazione di processi di semplificazione amministrativa e digitalizzazione della Regione attraverso tre ambiti di intervento: 1. un processo di verifica ed analisi dei procedimenti amministrativi, alla luce della L. 69/2009 e s.m.i.; 2. un'azione incentrata più specificamente sulla trasparenza e valorizzazione degli open data; 3. un'azione di rafforzamento dei SUAP. A seguito di esigenze diverse rappresentate dalla Regione, le attività di cui al punto 3 sono sostituite da altre. Pertanto, gli obiettivi generali del progetto afferente alla Linea 2 (Azioni 1, 2) sono i seguenti: Rafforzare gli interventi di semplificazione e accelerazione delle procedure amministrative Rafforzare il processo di trasparenza dell'azione amministrativa e la sua apertura alla partecipazione dei cittadini attraverso la diffusione della cultura degli open data</p>
---------------------------	---

Caratteristiche

Aree geografiche

Descrizione	Incidenza %
Campania	100

Tipologia amministrazioni destinatarie

Descrizione	Incidenza %
Regione	100

Tipologia committenti

Descrizione	Incidenza %
Regioni	100

Macro attività

Descrizione	Incidenza %
-------------	-------------

Attività

Fase	Preparazione				
Codice attività	Linea 3.A.1				
Titolo	Costituzione del gruppo di lavoro e analisi situazione esistente				
Descrizione					
Data inizio	23/10/2013		Data fine	31/12/2013	
Giornate risorse interne	Senior	Junior	Giornate risorse esterne	Senior	Junior
	0	0		554	15
Modalità attuative	L'attività si realizza attraverso riunioni di lavoro tese anche alla raccolta ed analisi dei materiali già prodotti dalla Regione. Si tratta perlopiù di incontri interlocutori tesi soprattutto a raccogliere informazioni e/o materiali delle attività già realizzate relativamente al censimento dei procedimenti amministrativi.				
Risultati	Raccolta di documenti e informazioni circa i censimenti già realizzati nell'ambito dei procedimenti amministrativi; analisi dei documenti e informazioni raccolti.				
Tipologia di Attività	Altro				
Milestone	Descrizione				Data
	Costituzione gruppo di lavoro e cabina di regia				31/12/2013
Destinatari finali	Descrizione				Numero
	Dirigenti Enti Locali e Regioni				50
	Funzionari Enti Locali e Regionali				50
Indicatori	Descrizione	Numero	Giorni/Ore	Partecipanti	
	Incontri di lavoro	4	0 GG	20	

Fase	Realizzazione				
Codice attività	Linea 3 Azione 1 - RA 13041RO35/D				
Titolo	Semplificazione e accelerazione delle procedure amministrative.				
Descrizione	A seguito della riformulazione del progetto, la linea 3 azione 1 "Semplificazione ed accelerazione delle procedure di digitalizzazione" del progetto ha riformulato in "Rilevazione e verifica di procedimenti amministrativi" in luogo della "Costituzione della task force di esperti" e l'azione "Proposte di semplificazione per selezionati procedimenti" in luogo della Definizione del Piano Annuale di semplificazione". Infine, è stata eliminata l'attività denominata "Proposte di digitalizzazione".				
Data inizio	03/11/2013		Data fine	31/12/2015	
Giornate risorse interne	Senior	Junior	Giornate risorse esterne	Senior	Junior
	0	0		1352	0
Modalità attuative	L'attività prevede la costituzione gruppi di lavoro in grado da un lato di formare competenze specialistiche interne in materia di semplificazione, dall'altro di assistere le risorse interne nell'implementazione di proposte di semplificazione dei procedimenti amministrativi. Con riferimento alle aree di policy e alle Direzioni operative individuate si costituirà un gruppo di lavoro ad hoc per la identificazione e verifica dei procedimenti amministrativi di alcune direzioni volto al censimento e alla successiva semplificazione dei procedimenti amministrativi individuati come maggiormente rilevanti e suscettibili di interventi di semplificazione e razionalizzazione.				
Risultati	- Sviluppo di competenze interne sui procedimenti amministrativi e in materia di semplificazione- Mappatura dei procedimenti relativi alle Direzioni/Unità dirigenziali individuate - Individuazione di aree di semplificazione e successive proposte di semplificazione- Proposte di aggiornamento/semplificazione normativa				
Tipologia di Attività	Altro				
Milestone	Descrizione				Data
	Individuazione esperti esterni e risorse interne				02/02/2014
	Avvio censimento/mappatura procedimenti amministrativi				02/02/2014
	Individuazione procedimenti amministrativi da digitalizzare				28/02/2015
Destinatari finali	Descrizione				Numero
	Dirigenti Enti Locali e Regioni				50
	Funzionari Enti Locali e Regionali				50

Indicatori	Descrizione	Numero	Giorni/Ore	Partecipanti
	Incontri di lavoro	20	0 GG	0

Fase	Realizzazione				
Codice attività	Linea 3 Azione 2 - RA 13041RO35/E				
Titolo	Trasparenza e valorizzazione di open data. L'attività si articola in due sub attività: 1.contributo all'attuazione della L.R.14/2013; 2.stesura del regolamento sui procedimenti attuativo della L.241/90				
Descrizione					
Data inizio	03/11/2013		Data fine	30/06/2015	
Giornate risorse interne	Senior	Junior	Giornate risorse esterne	Senior	Junior
	0	0		674	0
Modalità attuative	A partire dalla LR 14/2013 e con riferimento ai procedimenti amministrativi individuati nell'ambito dell'azione 1, si realizzerà un'attività formativa ad hoc sui temi degli open data, destinata al gruppo di lavoro precedentemente individuato nell'ambito dell'Azione 1 stessa.				
Risultati	Diffusione alla cultura degli open data				
Tipologia di Attività	Altro				
Milestone	Descrizione				Data
Destinatari finali	Descrizione				Numero
	Dirigenti Enti Locali e Regioni				50
	Funzionari Enti Locali e Regionali				50
Indicatori	Descrizione	Numero	Giorni/Ore	Partecipanti	
	Corsi di formazione	1	6 GG	30	

Fase	Realizzazione				
Codice attività	Linea 3 Azione 3 - RA 13041RO35/F				
Titolo	Rafforzamento della rete SUAP.				
Descrizione					
Data inizio	04/11/2013		Data fine	31/03/2015	
Giornate risorse interne	Senior	Junior	Giornate risorse esterne	Senior	Junior
	0	0		426	0
Modalità attuative	<p>Questa Azione si svilupperà anche in sinergia con il progetto “SEMPLIFICA ITALIA: Cantieri regionali per la semplificazione” (PON GAS) che metterà a regime quanto già prodotto a livello nazionale per l’adeguamento delle procedure e della modulistica SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) che ha sostituito la DIA (Dichiarazione di inizio attività) e, in generale, le attività proprie dello Sportello per l’edilizia. Si proporranno attività di coordinamento regionale dirette all’omogeneizzazione delle modulistiche in uso nei diversi SUAP operanti nella Regione Campania. E’ opportuno, infatti, che Comuni, Camere di Commercio ad Enti terzi operino in modo sinergico, affinché lo Sportello Unico diventi il terminale di una complessa rete amministrativa ed informativa e pertanto è necessario esercitare un’azione di coordinamento fra i diversi SUAP del territorio regionale, al fine di favorire l’omogeneità e lo sviluppo sinergico degli stessi e del loro operato.</p>				
Risultati	Definizione di modulistiche omogenee a livello regionale Proposta per l’attivazione di un portale regionale per i SUAP				
Tipologia di Attività	Altro				
Milestone	Descrizione				Data
Destinatari finali	Descrizione				Numero
	Dirigenti Enti Locali e Regioni				50
	Funzionari Enti Locali e Regionali				50
Indicatori	Descrizione	Numero	Giorni/Ore	Partecipanti	
	Incontri di lavoro	10	0 GG	100	