

## Anagrafica del progetto

<b>RA</b>	13051 CA 6
<b>Titolo</b>	PROGETTO DEMETRA - Assistenza, affiancamento e formazione/riqualificazione del personale dei Servizi allo Sviluppo per l'Agricoltura della Regione Siciliana
<b>Piano strategico</b>	
<b>Priorità strategica</b>	
<b>Convenzione</b>	Convenzione tra la Regione Siciliana ed il Formez PA per la realizzazione del Progetto Demetra.
<b>Committente</b>	Regione Sicilia
<b>Programma di riferimento</b>	PSR
<b>Obiettivo del programma di riferimento</b>	
<b>Responsabile del progetto</b>	Floris, Claudio
<b>Sede</b>	Cagliari
<b>Area organizzativa</b>	Area organizzativa non inserita
<b>Data inizio</b>	25/09/2013
<b>Data fine</b>	31/03/2015
<b>Budget</b>	495.000,00

<b>Obiettivo generale</b>	<p>Il progetto si basa sui criteri previsti per soddisfare la Priorità SR1: “promuovere il trasferimento di conoscenze e l’innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali”. Considerato il numero consistente di risorse umane dislocato negli uffici territoriali della Regione Siciliana, il progetto prevede una azione di formazione, affiancamento e riqualificazione di tale personale in modo che anche l’attività di consulenza, finanziata nell’attuale programmazione attraverso la misura 114 del PSR 2007-2013 e svolta da organismi privati riconosciuti dalla Regione, possa essere realizzata attraverso il personale della Regione. Obiettivo generale del progetto è quello di dar vita ad una task force di consulenti in grado di indirizzare gli operatori agricoli sia sui requisiti loro richiesti dalla normativa, sia sulle opportunità loro offerte dalle politiche di sviluppo rurale sui temi connessi alla gestione sostenibile e all’azione per il clima nel settore agricolo e forestale. Gli obiettivi specifici del progetto sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Giungere, attraverso un intenso programma formativo, al complessivo rafforzamento delle competenze del personale delle Sezioni Operative di Assistenza Tecnica del Dipartimento Interventi Infrastrutturali dell’Agricoltura della Regione Siciliana, per la costituzione di nuclei, strutturati e operativi a livello territoriale, in grado di far fronte a quelle necessità di divulgazione/consulenza nei confronti degli operatori agricoli, indispensabili per il raggiungimento dell’obiettivo generale;</li><li>• Fornire ad un gruppo di partecipanti al percorso formativo (selezionati su base volontaria e di competenza) gli strumenti per poter svolgere in modo efficace il ruolo di “formatore dei consulenti”.</li></ul>
---------------------------	---

# Caratteristiche

## Aree geografiche

<b>Descrizione</b>	<b>Incidenza %</b>
Sicilia	100

## Tipologia amministrazioni destinatarie

<b>Descrizione</b>	<b>Incidenza %</b>
Regione	100

## Tipologia committenti

<b>Descrizione</b>	<b>Incidenza %</b>
Regioni	100

## Macro attività

<b>Descrizione</b>	<b>Incidenza %</b>
Divulgazione e Diffusione	50
Formazione integrata	50

## Attività

<b>Fase</b>	<b>Realizzazione</b>				
<b>Codice attività</b>	A.1				
<b>Titolo</b>	Fase 1 Corso introduttivo				
<b>Descrizione</b>					
<b>Data inizio</b>	22/10/2013		<b>Data fine</b>	31/12/2013	
<b>Giornate risorse interne</b>	<b>Senior</b>	<b>Junior</b>	<b>Giornate risorse esterne</b>	<b>Senior</b>	<b>Junior</b>
	53	32		25	40
<b>Modalità attuative</b>	<p>La Fase 1 del progetto prevede la partecipazione di 150 funzionari in corsi di 14 ore in presenza (2 giornate d'aula) e 2 L.O. (Learning Object). Il Corso Introduttivo è ripetuto in 6 edizioni con la partecipazione, a ciascuna di esse, di 25 funzionari. Le sedi corsuali è previsto siano dislocate come segue: Palermo (1 edizione), Trapani (1 edizione), Catania (2 edizioni), Agrigento (2 edizioni)</p>				
<b>Risultati</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le attività progettate rispondono all'esigenza di rendere partecipi i funzionari delle finalità del progetto e di introdurli agli argomenti che affronteranno durante tutto il percorso formativo, con particolare riguardo alla struttura della nuova programmazione europea.</li> <li>Il corso introduttivo consente di raccogliere informazioni organizzate in tre mappe contigue: Ruolo, Fabbisogni, Motivazioni. Queste mappe consentono, ad un tempo, all'amministrazione regionale di massimizzare l'utilità dell'intervento, al Formez di modulare la prosecuzione del progetto, ai partecipanti di avere maggiore consapevolezza sul percorso proposto.</li> </ul>				
<b>Tipologia di Attività</b>	Corsi Percorsi e-learning				
<b>Milestone</b>	<b>Descrizione</b>				<b>Data</b>
<b>Destinatari finali</b>	<b>Descrizione</b>				<b>Numero</b>
	Funzionari della PA Centrale				150
<b>Indicatori</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Numero</b>	<b>Giorni/Ore</b>	<b>Partecipanti</b>	
	Corsi di formazione	6	12 GG	150	
	Percorsi integrati	1	0 GG	150	

<b>Fase</b>	<b>Realizzazione</b>				
<b>Codice attività</b>	A.2				
<b>Titolo</b>	Fase 2 Corso sviluppo delle competenze				
<b>Descrizione</b>					
<b>Data inizio</b>	07/01/2014		<b>Data fine</b>	31/05/2014	
<b>Giornate risorse interne</b>	<b>Senior</b>	<b>Junior</b>	<b>Giornate risorse esterne</b>	<b>Senior</b>	<b>Junior</b>
	45	0		90	120
<b>Modalità attuative</b>	La Fase 2 del progetto prevede la partecipazione dei 150 funzionari in corsi di 56 ore in presenza (8 giornate d'aula) e 10 L.O. (Learning Object). Il corso si terrà in 6 edizioni da tenersi nelle seguenti sedi: Palermo, Trapani, Acireale e Agrigento. Ogni edizione vedrà la partecipazione di 25 funzionari.				
<b>Risultati</b>	Il corso Sviluppo delle Competenze costituisce una parte fondamentale del progetto perché prepara tutti i funzionari a svolgere il ruolo di assistenza tecnica. Questo corso è diretto infatti a rafforzare le competenze tecniche e comunicative del personale delle Sezioni operative al fine di creare le basi del sistema di consulenza/assistenza tecnica previsto come preconditione nell'ambito della Priorità SR1. Al termine di questa fase è prevista una verifica delle conoscenze acquisite, utile sia ai fini dell'individuazione dei 30 funzionari partecipanti alle Fasi 3 e 4 del Progetto che di una eventuale rimodulazione delle sue fasi successive.				
<b>Tipologia di Attività</b>	Corsi Percorsi e-learning				
<b>Milestone</b>	<b>Descrizione</b>				<b>Data</b>
<b>Destinatari finali</b>	<b>Descrizione</b>				<b>Numero</b>
	Funzionari della PA Centrale				150
<b>Indicatori</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Numero</b>	<b>Giorni/Ore</b>	<b>Partecipanti</b>	
	Corsi di formazione	6	48 GG	150	
	Percorsi integrati	3	0 GG	150	

<b>Fase</b>	<b>Realizzazione</b>				
<b>Codice attività</b>	A.3				
<b>Titolo</b>	Fase 3 Corso Formatori Consulenti				
<b>Descrizione</b>					
<b>Data inizio</b>	03/06/2014		<b>Data fine</b>	31/10/2014	
<b>Giornate risorse interne</b>	<b>Senior</b>	<b>Junior</b>	<b>Giornate risorse esterne</b>	<b>Senior</b>	<b>Junior</b>
	65	0		20	80
<b>Modalità attuative</b>	La Fase 3 prevede la partecipazione di 30 funzionari, selezionati grazie alle indicazioni emerse nelle fasi 1 e 2. Per i 30 futuri formatori, divisi in due classi da 15, si prevede un corso di 84 ore che si svolge interamente in presenza. Le sedi delle 2 edizioni del corso sono Palermo e Catania.				
<b>Risultati</b>	Questa parte del progetto, che costituisce un approfondimento dei temi già trattati in precedenza, ha l'obiettivo di fornire adeguate competenze a 30 formatori che hanno poi il ruolo di aggiornare gli altri 120 funzionari precedentemente formati nell'ambito dello stesso progetto, per l'Assistenza Tecnica/Consulenza. Il ruolo dei formatori sarà cruciale per la creazione di un sistema di consulenza e assistenza tecnica interna all'Assessorato che sia capace di rinnovarsi, aggiornarsi e rispondere all'evoluzione del quadro programmatico e normativo regionale, nazionale e comunitario.				
<b>Tipologia di Attività</b>	Corsi				
<b>Milestone</b>	<b>Descrizione</b>				<b>Data</b>
<b>Destinatari finali</b>	<b>Descrizione</b>				<b>Numero</b>
	Funzionari della PA Centrale				30
<b>Indicatori</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Numero</b>	<b>Giorni/Ore</b>	<b>Partecipanti</b>	
	Corsi di formazione	2	24 GG	30	

<b>Fase</b>	<b>Realizzazione</b>				
<b>Codice attività</b>	A.4				
<b>Titolo</b>	Fase 4 Stage formativi				
<b>Descrizione</b>					
<b>Data inizio</b>	01/09/2014		<b>Data fine</b>	31/10/2014	
<b>Giornate risorse interne</b>	<b>Senior</b>	<b>Junior</b>	<b>Giornate risorse esterne</b>	<b>Senior</b>	<b>Junior</b>
	40	0		16	50
<b>Modalità attuative</b>	<p>La fase 4 è rivolta ai "formatori" che avranno portato a termine la fase 3 del percorso formativo. In questa fase del progetto, ognuno dei 30 formatori avrà la possibilità di affrontare un viaggio di studio che possa consentire un confronto con altre strutture/organizzazioni di eccellenza che, in ambito comunitario, svolgono ruoli di consulenza/assistenza tecnica all'agricoltura. Sono previsti 3 viaggi di studio. Per ogni viaggio di studio, della durata di 5 giorni, è prevista la partecipazione di 10 funzionari. I viaggi di studio si terranno in tre differenti contesti territoriali europei.</p>				
<b>Risultati</b>	<p>Il fine dei viaggi di studio è quello di affinare le competenze maturate nella parte formativa precedente arricchendole con la conoscenza diretta di best practices maturate in territori diversi da quello regionale. Il programma di ogni visita verrà progettato in maniera articolata e puntuale per poter rispondere alle esigenze dei funzionari partecipanti e dei Servizi.</p>				
<b>Tipologia di Attività</b>	Visite di studio				
<b>Milestone</b>	<b>Descrizione</b>				<b>Data</b>
<b>Destinatari finali</b>	<b>Descrizione</b>				<b>Numero</b>
	Funzionari della PA Centrale				30
<b>Indicatori</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Numero</b>	<b>Giorni/Ore</b>	<b>Partecipanti</b>	
	Visite studio e Stage	3	15 GG	30	

<b>Fase</b>	<b>Diffusione/Comunicazione</b>				
<b>Codice attività</b>	B 1				
<b>Titolo</b>	Diffusione dei risultati				
<b>Descrizione</b>					
<b>Data inizio</b>	01/10/2014		<b>Data fine</b>	31/03/2015	
<b>Giornate risorse interne</b>	<b>Senior</b>	<b>Junior</b>	<b>Giornate risorse esterne</b>	<b>Senior</b>	<b>Junior</b>
	30	0		11	26
<b>Modalità attuative</b>	<p>Per questa fase sono previsti due eventi rivolti ai destinatari del percorso formativo, agli esperti del settore e a chi, a livello pubblico, si trova ad affrontare i temi dell'assistenza tecnica in agricoltura e dello sviluppo delle competenze delle risorse umane impegnate in tale attività. Il primo evento vede la partecipazione dei 30 formatori che hanno portato a termine la Fase 3 del progetto. Nel corso dei lavori essi hanno il compito di presentare a colleghi ed esperti i punti di forza e debolezze delle realtà conosciute attraverso gli stage. Nel secondo evento, aperto a tutti i partecipanti, vengono coinvolti i funzionari che hanno terminato le fasi formative e vari esperti del settore per un confronto sui temi affrontati nel Progetto.</p>				
<b>Risultati</b>	<p>Valorizzazione dei risultati ottenuti dal progetto in modo che tutti i partecipanti al programma formativo, i formatori e gli esperti del settore coinvolti possano scambiarsi reciprocamente conoscenze ed esperienze sui temi affrontati durante il progetto, anche in chiave prospettiva e di future azioni.</p>				
<b>Tipologia di Attività</b>	Incontri				
<b>Milestone</b>	<b>Descrizione</b>				<b>Data</b>
<b>Destinatari finali</b>	<b>Descrizione</b>				<b>Numero</b>
	Dirigenti della PA Centrale				15
	Funzionari della PA Centrale				150
	Altri				55
<b>Indicatori</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Numero</b>	<b>Giorni/Ore</b>	<b>Partecipanti</b>	
	Seminari	2	2 GG	220	