

Anagrafica del progetto

| | |
|---|---|
| RA | 14032 RO 25 |
| Titolo | Realizzazione dell'Evento "The Promise of the EU" |
| Piano strategico | |
| Priorità strategica | |
| Convenzione | Progetto "The Promise of the EU" SI2.685573 |
| Committente | Commissione Europea |
| Programma di riferimento | Nessun programma di riferimento inserito |
| Obiettivo del programma di riferimento | Nessun obiettivo del programma di riferimento inserito |
| Responsabile del progetto | Salvi, Claudia |
| Sede | Roma |
| Area organizzativa | Area organizzativa non inserita |
| Data inizio | 15/07/2014 |
| Data fine | 31/12/2014 |
| Budget | 225.000,00 |
| Obiettivo generale | <p>La Commissione europea, attraverso la DG Comunicazione, ha pubblicato un invito a presentare proposte per l'organizzazione di un evento durante il Semestre di Presidenza italiana nell'ambito del progetto pilota "THE PROMISE OF THE EU" - COMM/C/2014/08. La Commissione europea nell'ambito del progetto "the Promise of EU" ha voluto organizzare con Il Governo Italiano un evento a Roma per soffermarsi sull'importanza dell'integrazione culturale europea e sul ruolo strategico rappresentato dal mondo mediatico nel completamento di questo processo integrativo. Il Dipartimento per le Politiche europee ha indicato alla Commissione europea FORMEZ PA quale ente di gestione per la realizzazione dell'evento, per seguire tutte le fasi amministrativo-contabili delle azioni che si sono state messe in atto.</p> |

Caratteristiche

Aree geografiche

| Descrizione | Incidenza % |
|--------------------|--------------------|
| Stati membri UE | 100 |

Tipologia amministrazioni destinatarie

| Descrizione | Incidenza % |
|--------------------|--------------------|
| Cittadini | 100 |

Tipologia committenti

| Descrizione | Incidenza % |
|--------------------|--------------------|
| Altro | 100 |

Macro attività

| Descrizione | Incidenza % |
|--------------------|--------------------|
| Altro | 100 |

Attività

| | | | | | |
|---------------------------------|---|---------------|---------------------------------|---------------------|---------------|
| Fase | Preparazione | | | | |
| Codice attività | P1 | | | | |
| Titolo | Organizzazione e gestione della Mailing List | | | | |
| Descrizione | E' stata preparata una Mailing List con i nominativi che sono stati forniti al FormezPa dal dipartimento per le Politiche europee, Commissione europea ed European Broadcasting Union (EBU). | | | | |
| Data inizio | 15/07/2014 | | Data fine | 30/08/2014 | |
| Giornate risorse interne | Senior | Junior | Giornate risorse esterne | Senior | Junior |
| | 35 | 0 | | 0 | 0 |
| Modalità attuative | E' stato realizzato un database contenente i nominativi dei potenziali partecipanti all'evento, mediante lo scambio di interazioni realizzate con il Dipartimento per le Politiche europee, Commissione europea ed European Broadcasting Union (EBU). | | | | |
| Risultati | Realizzazione di un database con circa 600 nominativi di potenziali partecipanti all'evento. | | | | |
| Tipologia di Attività | Dataset | | | | |
| Milestone | Descrizione | | | | Data |
| Destinatari finali | Descrizione | | | | Numero |
| | Committenza e risorse FormezPA | | | | 1 |
| Indicatori | Descrizione | Numero | Giorni/Ore | Partecipanti | |
| | Database | 1 | 0 GG | 0 | |

| | | | | | |
|---------------------------------|---|---------------|---------------------------------|---------------------|---------------|
| Fase | Preparazione | | | | |
| Codice attività | P2 | | | | |
| Titolo | Preparazione materiali per evento | | | | |
| Descrizione | Sono stati realizzati i materiali per l'evento: 250 brochure, 250 penne con logo dei partner, 250 cartelline, 2 roll-up e 1 pannello informativo | | | | |
| Data inizio | 01/08/2014 | | Data fine | 31/10/2014 | |
| Giornate risorse interne | Senior | Junior | Giornate risorse esterne | Senior | Junior |
| | 45 | 0 | | 0 | 0 |
| Modalità attuative | E' stata preparata e realizzata la grafica per i materiali per l'evento: brochure, penne con logo dei partner, cartelline, roll-up e pannello informativo | | | | |
| Risultati | Realizzazione della veste grafica di tutto l'evento. | | | | |
| Tipologia di Attività | Altro | | | | |
| Milestone | Descrizione | | | | Data |
| Destinatari finali | Descrizione | | | | Numero |
| | Altri | | | | 200 |
| Indicatori | Descrizione | Numero | Giorni/Ore | Partecipanti | |
| | Materiale divulgativo | 250 | 0 GG | 0 | |

| | | | | | |
|---------------------------------|--|---------------|---------------------------------|---------------------|---------------|
| Fase | Preparazione | | | | |
| Codice attività | P3 | | | | |
| Titolo | Contrattualizzazione fornitori | | | | |
| Descrizione | Preparazione dei i contratti con i fornitori dei seguenti servizi: catering, società per la fornitura del materiale divulgativo, pubblicazioni, hostess, interpretariato, prenotazione viaggi e alberghi e trasporto autobus, registrazione video dell'evento, esperto comunicazione on-line | | | | |
| Data inizio | 27/07/2014 | | Data fine | 11/09/2014 | |
| Giornate risorse interne | Senior | Junior | Giornate risorse esterne | Senior | Junior |
| | 10 | 0 | | 0 | 0 |
| Modalità attuative | Sono stati preparati i contratti con i fornitori dei seguenti servizi: catering, società per la fornitura del materiale divulgativo, pubblicazioni, hostess, interpretariato, prenotazione viaggi e alberghi e trasporto autobus, registrazione video dell'evento, esperto comunicazione on-line | | | | |
| Risultati | Contrattualizzazione delle società che hanno fornito i servizi per l'evento. | | | | |
| Tipologia di Attività | Altro | | | | |
| Milestone | Descrizione | | | | Data |
| Destinatari finali | Descrizione | | | | Numero |
| | Altri | | | | 5 |
| Indicatori | Descrizione | Numero | Giorni/Ore | Partecipanti | |
| | Bandi e avvisi | 5 | 0 GG | 0 | |

| | | | | | |
|---------------------------------|--|---------------|---------------------------------|---------------------|---------------|
| Fase | Realizzazione | | | | |
| Codice attività | R4 | | | | |
| Titolo | Realizzazione dell'evento | | | | |
| Descrizione | Realizzazione di un evento internazionale per conto della Commissione europea - DG Comunicazione, da realizzare durante il Semestre di Presidenza italiana nell'ambito del progetto pilota "THE PROMISE OF THE EU" - COMM/C/2014/08. | | | | |
| Data inizio | 12/09/2014 | | Data fine | 13/09/2014 | |
| Giornate risorse interne | Senior | Junior | Giornate risorse esterne | Senior | Junior |
| | 8 | 0 | | 0 | 2 |
| Modalità attuative | Sono state gestite e realizzate dal Formez tutte le fasi relative all'organizzazione e gestione dell'evento: creazione e gestione della mailing list, preparazione del materiale informativo e divulgativo dell'evento, gestione dei servizi relativi alle prenotazioni dei viaggi e degli alberghi, contrattualizzazione dei fornitori, verifica della logistica e gestione delle hostess e delle interpreti. | | | | |
| Risultati | Realizzazione dell'evento internazionale che va visto un'ampia partecipazione di 20 partecipanti così come previsto dal contratto. | | | | |
| Tipologia di Attività | Convegni | | | | |
| Milestone | Descrizione | | | | Data |
| Destinatari finali | Descrizione | | | | Numero |
| | Altri | | | | 200 |
| Indicatori | Descrizione | Numero | Giorni/Ore | Partecipanti | |
| | Convegni | 1 | 2 GG | 200 | |