

Anagrafica del progetto

RA	14042 RO 34
Titolo	Programma Operativo FSE 2007-2013 della Regione Siciliana, Asse VII "Capacità Istituzionale" Obiettivo Specifico P) "Rafforzare la Capacità Istituzionale e dei sistemi nell'implement. delle politiche e programmi" ATTO AGGIUNTIVO
Piano strategico	PIANO TRIENNALE 2011-2013
Priorità strategica	1 - Affidabilità e Rendicontabilità
Convenzione	A.A. alla Convenzione del 23/03/2012 tra la Regione Siciliana e il Foromez PA per la realizzazione del Progetto "Azioni di sistema per la capacità Istituzionale".
Committente	Regione Sicilia
Programma di riferimento	FSE
Obiettivo del programma di riferimento	
Responsabile del progetto	Mezzullo, Nada
Sede	Roma
Area organizzativa	Area organizzativa non inserita
Data inizio	05/12/2014
Data fine	30/11/2015
Budget	1.700.000,00

Obiettivo generale	<p>Formez PA sta collaborando con la Regione Siciliana nella realizzazione di attività rivolte a sviluppare interventi di capacitazione istituzionale a valere sull'asse VII del POR Sicilia FSE 2007-2013. Nello specifico, si segnala :- La prosecuzione ed il potenziamento dei gruppi di lavoro impegnati a sostegno dell'AdG FSE, con riferimento ai gruppi operanti presso il Servizio gestione e presso il Servizio Monitoraggio/Controllo;- attività a sostegno dell'AdG FESR e del Dipartimento della Programmazione Regionale; - attività a sostegno dell'AdG FEP. Le attività saranno finalizzate sia a supportare l'attuazione dei PO FSE, FESR e FEP 2007-2013, in continuità con quanto già realizzato con particolare riferimento alle fasi di gestione, monitoraggio e controllo, sia ad affiancare il Dipartimento Programmazione nella progettazione e realizzazione di azioni esplicitamente richieste dalla Presidenza della Regione che siano caratterizzate da un approccio trasversale e di ampio respiro, in grado di connotarsi quale investimento interfondo e finalizzate ad allargare la platea del personale regionale con competenze tecniche in tema di politiche comunitarie, anche in relazione alle specificità introdotte dalla Programmazione dei Fondi SIE.</p>
---------------------------	--

Caratteristiche

Aree geografiche

Descrizione	Incidenza %
Sicilia	100

Tipologia amministrazioni destinatarie

Descrizione	Incidenza %
Regione	100

Tipologia committenti

Descrizione	Incidenza %
Regioni	100

Macro attività

Descrizione	Incidenza %
Informazione	20
Assistenza tecnica	80

Attività

Fase	Realizzazione				
Codice attività	Linea 1				
Titolo	Attività a sostegno dell'AdG FSE				
Descrizione	<p>Le attività a sostegno dell'AdG FSE prevedono la costituzione di Task Force in affiancamento agli uffici regionali facenti capo all'AdG FSE, con particolare riferimento ai Servizi Gestione per gli interventi in materia di Formazione Professionale e Rendicontazione Interventi FSE e Comunitari, Monitoraggio e Controlli di 1° Livello, dell'Assessorato Istruzione e Formazione Professionale – Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale. Azione A.1.1 L'azione si concretizzerà con l'affiancamento al personale dell'amministrazione operante presso il Servizio Gestione per gli interventi in materia di Formazione Professionale, in particolare su:-la gestione dei seguenti avvisi: Avviso 2, Avviso 6, Avviso 7, Avviso 19;-la Chiusura contabile. Azione A.1.2 Trasversalmente alle varie attività di affiancamento al "Servizio gestione per gli interventi in materia di formazione professionale" opera un gruppo di giuristi che si è occupato e si occuperà nello specifico delle attività inerenti i contenziosi del Dipartimento. Tali attività sono raggruppabili nei seguenti ambiti:-organizzazione e fascicolazione sia delle procedure di PPT (Pignoramento presso terzi) assegnate sia degli atti giudiziari ricevuti dall'Amministrazione;-compilazione del database Excel (creato a maggio del 2012) contenente tutte le informazioni e il relativo stato di avanzamento delle procedure assegnate;-studio delle diverse problematiche giuridiche legate alle singole posizioni e predisposizione della documentazione in base allo stato di avanzamento delle pratiche. Azione A.1.3 L'azione si concretizzerà con l'affiancamento al personale dell'amministrazione operante presso il Servizio Rendicontazione Interventi FSE e Comunitari, Monitoraggio e Controlli di 1° Livello. Tale intervento prevede il supporto in fase di monitoraggio e controllo (desk) degli avvisi a valere sulle risorse FSE promanati dal Dipartimento Pubblica Istruzione e Formazione Professionale. L'azione si realizzerà attraverso il supporto tecnico e metodologico, finalizzato all'attività di rendicontazione, monitoraggio e controllo, utile all'accrescimento della capacità di gestione e controllo degli interventi cofinanziati dal PO FSE 2007-2013, presso il Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale della Regione Siciliana. Inoltre, in considerazione dell'avvio del nuovo ciclo di programmazione, si dovrà prevedere un'attività volta alla predisposizione di strumenti adeguati alle nuove procedure previste per il periodo 2014 – 2020.</p>				
Data inizio	02/02/2015		Data fine	30/10/2015	
Giornate risorse interne	Senior	Junior	Giornate risorse esterne	Senior	Junior
	932	0		0	0

Modalità attuative	Le attività saranno realizzate attraverso l'affiancamento consulenziale presso il Dipartimento Istruzione e formazione professionale.			
Risultati	I risultati attesi definiti in termini di rafforzamento delle competenze dei diversi attori coinvolti riguardano in via prioritaria:-Il miglioramento della qualità e l'accelerazione della spesa da parte dell'Amministrazione;-Lo sviluppo di competenze specialistiche e strategiche per la gestione e l'attuazione del PO FSE del comparto gestione attività formative;-Il rafforzamento della capacità amministrativa in fasi critiche del processo attuativo, quali il monitoraggio ed i controlli.			
Tipologia di Attività	Affiancamento consulenziale			
Milestone	Descrizione	Data		
Destinatari finali	Descrizione	Numero		
	Funzionari Enti Locali e Regionali	20		
Indicatori	Descrizione	Numero	Giorni/Ore	Partecipanti
	Affiancamento	0	0 GG	0

Fase	Realizzazione				
Codice attività	linea 2				
Titolo	Attività a sostegno dell'AdG FESR				
Descrizione	<p>Per il raggiungimento degli obiettivi di rafforzamento del sistema di competenze si ipotizza un percorso articolato su più livelli, finalizzato ad un'efficace strategia di accompagnamento ai processi. Nel quadro del sistema di obiettivi, strategie e strumenti che saranno definiti di concerto con l'Amministrazione Regionale, tale azione di sistema adotterà metodi diretti a sviluppare conoscenze e competenze attraverso l'investimento sul capitale umano e lo stimolo a comportamenti e capacità tecniche e relazionali che segnino una discontinuità rispetto al passato. Inoltre, gli interventi interverranno direttamente nel processo produttivo con la finalità di produrre effetti strutturanti delle competenze, attraverso la condivisione di know how e strumenti di lavoro. A tal fine si ipotizza un percorso di rafforzamento articolato in tre azioni: Azione A.2.1 Finalizzata a raggiungere un allineamento informativo tra tutti i partecipanti (si ipotizza un n. di 400 partecipanti selezionati tra i diversi Dipartimenti coinvolti e la cui individuazione è in capo all'amministrazione regionale), sulle tematiche connesse ai Fondi strutturali. Avrà un carattere formativo e sarà erogata con docenze frontali all'intera platea di partecipanti. Azione A.2.2 Dedicata ad una platea più ristretta (n. 200, selezionati tra i partecipanti della fase 1 attraverso la manifestazione di interesse e – ove necessario – da un test di verifica dell'apprendimento) e sarà costituita da percorsi altamente specialistici, erogati attraverso la modalità laboratoriale. Azione A.2.3 Costituita da percorsi di coaching in quanto intervento formativo di sistema, capace di rappresentare una diversa modalità di apprendimento individuale e collettivo anche per figure altamente professionalizzate. Le attività di affiancamento/training on the job saranno erogate sia attraverso incontri tematici, sia attraverso help desk e modalità di lavoro in networking.</p>				
Data inizio	02/02/2015		Data fine	30/10/2015	
Giornate risorse interne	Senior	Junior	Giornate risorse esterne	Senior	Junior
	0	0		0	0
Modalità attuative	L'intervento intende sviluppare, in termini di formazione di sistema, affiancamento e supporto diretto ai destinatari, un'attività di approfondimento, sperimentazione e confronto che, partendo da un'azione di allineamento informativo di base sui Fondi Strutturali - indirizzato ad una platea ampia ma opportunamente selezionata - diffonda strumenti e soluzioni operative improntate a criteri di efficacia, trasparenza e semplificazione. Ciò al fine di favorire lo sviluppo di capacità tecnico-specialistiche in grado di affrontare le principali criticità connesse a tutte le fasi della gestione dei fondi comunitari.				

Risultati	I risultati attesi definiti in termini di rafforzamento delle competenze dei diversi attori coinvolti riguardano lo sviluppo di competenze specialistiche e strategiche per la gestione e l'attuazione dei Fondi SIE, con specifico riferimento ai seguenti ambiti tematici: ?Appalti pubblici; ?Aiuti di Stato; ?Controlli e rendicontazione;?Approccio integrato allo sviluppo territoriale;?Sistemi di monitoraggio e gestione.			
Tipologia di Attività	Laboratori			
Milestone	Descrizione	Data		
Destinatari finali	Descrizione	Numero		
	Dirigenti Enti Locali e Regioni	400		
Indicatori	Descrizione	Numero	Giorni/Ore	Partecipanti
	Laboratori	8	0 GG	400

Fase	Realizzazione				
Codice attività	Linea 3				
Titolo	Attività a sostegno dell'AdG FEP				
Descrizione	I fabbisogni di affiancamento in materia di rafforzamento della capacità di attuazione del P.O. FEP Sicilia 2007 – 2013 saranno oggetto di specifico intervento a valere su altra Convezione. Al fine di ottimizzare le risorse evitando sovrapposizioni si propone di impiegare la quota progettuale prevista dalla presente proposta per il potenziamento del percorso di capacity building e accompagnamento finalizzati al rafforzamento delle competenze del Dipartimento di riferimento e della struttura dell'AdG FEP in tema di politiche comunitarie con specifico riferimento alla programmazione 2014-2020, così come declinate al punto 2.1.b della presente proposta e simmetricamente articolato in tre azioni (Azione A.3.1; Azione A.3.2; Azione A.3.3).				
Data inizio	01/09/2015		Data fine	30/10/2015	
Giornate risorse interne	Senior	Junior	Giornate risorse esterne	Senior	Junior
	0	0		0	0
Modalità attuative	Le attività saranno realizzate attraverso l'affiancamento consulenziale e laboratori di approfondimento tematico.				
Risultati	I risultati attesi definiti in termini di rafforzamento delle competenze dei diversi attori coinvolti riguardano lo sviluppo di competenze specialistiche e strategiche per la gestione e l'attuazione dei Fondi SIE, con specifico riferimento al Fondo Pesca.				
Tipologia di Attività	Affiancamento consulenziale Laboratori				
Milestone	Descrizione				Data
Destinatari finali	Descrizione				Numero
	Dirigenti Enti Locali e Regioni				20
Indicatori	Descrizione	Numero	Giorni/Ore	Partecipanti	
	Affiancamento	0	0 GG	20	
	Laboratori	1	0 GG	20	

Fase	Preparazione				
Codice attività	Preparazione				
Titolo	Preparazione				
Descrizione	La fase di preparazione del progetto è caratterizzata da:-Momenti di incontro con il committente per la micro progettazione degli interventi e la definizione della tempistica;-Azioni per la selezione degli esperti di profilo altamente specialistico da inserire nelle attività delle diverse linee previste;-Azioni per la “costruzione” del gruppo di lavoro, con particolare riferimento alla condivisione degli approcci metodologici, del funzionigramma del progetto, delle procedure e degli strumenti di lavoro;-Attività per l’individuazione di idonei strumenti per la condivisione della conoscenza e il lavoro in rete, con particolare riferimento alla selezione degli strumenti e dei metodi più idonei a supportare la comunicazione interna ed esterna del progetto.				
Data inizio	10/12/2014		Data fine	27/02/2015	
Giornate risorse interne	Senior	Junior	Giornate risorse esterne	Senior	Junior
	0	0		0	0
Modalità attuative	Le attività saranno realizzate attraverso incontri di lavoro finalizzati alla progettazione delle attività.				
Risultati	Progettazione di tutte le attività da realizzare				
Tipologia di Attività	Altro				
Milestone	Descrizione				Data
Destinatari finali	Descrizione				Numero
	Dirigenti Enti Locali e Regioni				5
Indicatori	Descrizione	Numero	Giorni/Ore	Partecipanti	
	Altro	0	0 GG	0	

Fase	Diffusione/Comunicazione				
Codice attività	diffusione				
Titolo	diffusione				
Descrizione	<p>La strategia di diffusione sarà volta a garantire un'efficace informazione sui contenuti e i risultati del progetto garantendo la comunicazione di tutte le attività. In generale, le azioni informative e pubblicitarie si rivolgeranno al Committente, ai Beneficiari, ai portatori di interesse e all'opinione pubblica. Le attività riguarderanno essenzialmente la produzione e diffusione di materiali finalizzati a favorire la partecipazione alle attività del progetto e la diffusione dei risultati, attraverso l'utilizzo dei canali di comunicazione di Formez PA e in particolare il sito web Formez PA e il portale della Capacità istituzionale e l'ufficio stampa Formez PA. L'attività di direzione e coordinamento è volta ad assicurare che gli obiettivi generali dell'intervento siano conseguiti, che le attività siano realizzate in coerenza con quanto programmato e con i fabbisogni del Committente, nonché con la possibile evoluzione in corso di attuazione del progetto. La direzione del progetto sarà assicurata da Formez PA che opererà in costante raccordo con la Regione Siciliana, con cui saranno condivise, fin dalla fase iniziale, tutte le scelte strategiche e attuative. In considerazione della complessità dell'intervento e della sua articolazione in diversi ambiti e linee sarà costituito un gruppo di coordinamento del quale faranno parte, oltre al Responsabile di Convenzione, i Responsabili delle linee di attività (si veda, a tale proposito, l'articolazione del gruppo di lavoro). Alle funzioni di direzione e coordinamento e, in particolare, al responsabile di Convenzione e al gruppo di coordinamento fanno riferimento il monitoraggio tecnico e finanziario, la rendicontazione periodica e finale, l'integrazione con altri progetti coerenti realizzati da Formez PA, le eventuali attività di valutazione e autovalutazione.</p>				
Data inizio	20/09/2015		Data fine	30/10/2015	
Giornate risorse interne	Senior	Junior	Giornate risorse esterne	Senior	Junior
	0	0		0	0
Modalità attuative	Le attività di diffusione saranno realizzate attraverso incontri ad hoc con il committente e attraverso la comunità on line "Competenze Sicilia" su Innovatori PA				
Risultati	Diffusione di risultati attraverso incontri con il committente e attraverso la comunità on line realizzata su INNOVATORi PA.				
Tipologia di Attività	Comunità di pratica Incontri				
Milestone	Descrizione				Data

Destinatari finali	Descrizione	Numero		
	Dirigenti Enti Locali e Regioni	0		
	Altro Personale Enti Locali e Regionali	400		
Indicatori	Descrizione	Numero	Giorni/Ore	Partecipanti
	Materiale divulgativo	1	0 GG	0

Fase	Direzione e Coordinamento				
Codice attività	direzione e valutazione				
Titolo	direzione e valutazione				
Descrizione	<p>L'attività di direzione e coordinamento è volta ad assicurare che gli obiettivi generali dell'intervento siano conseguiti, che le attività siano realizzate in coerenza con quanto programmato e con i fabbisogni del Committente, nonché con la possibile evoluzione in corso di attuazione del progetto. La direzione del progetto sarà assicurata da Formez PA che opererà in costante raccordo con la Regione Siciliana, con cui saranno condivise, fin dalla fase iniziale, tutte le scelte strategiche e attuative. In considerazione della complessità dell'intervento e della sua articolazione in diversi ambiti e linee sarà costituito un gruppo di coordinamento del quale faranno parte, oltre al Responsabile di Convenzione, i Responsabili delle linee di attività (si veda, a tale proposito, l'articolazione del gruppo di lavoro). Alle funzioni di direzione e coordinamento e, in particolare, al responsabile di Convenzione e al gruppo di coordinamento fanno riferimento il monitoraggio tecnico e finanziario, la rendicontazione periodica e finale, l'integrazione con altri progetti coerenti realizzati da Formez PA, le eventuali attività di valutazione e autovalutazione.</p>				
Data inizio	02/01/2015		Data fine	30/10/2015	
Giornate risorse interne	Senior	Junior	Giornate risorse esterne	Senior	Junior
	0	0		0	0
Modalità attuative	<p>La fase di Direzione e Coordinamento riguarda le linee di attività e degli ambiti ad esse connesse. La direzione del progetto si svolgerà attraverso il costante raccordo con i referenti della Regione Siciliana, attraverso la condivisione di tutte le scelte strategiche e attuative. In considerazione sia della complessità che della diversità dei due ambiti principali del progetto, sono stati nominati due responsabili di progetto che seguiranno la realizzazione delle attività, nello specifico uno seguirà l'ambito riferito ai dipartimenti regionali e l'altro dedicato agli uffici giudiziari giudicanti di Catania.</p>				
Risultati					
Tipologia di Attività	Altro				
Milestone	Descrizione				Data
Destinatari finali	Descrizione				Numero
	Dirigenti Enti Locali e Regioni				6
Indicatori	Descrizione	Numero	Giorni/Ore	Partecipanti	