

## Anagrafica del progetto

<b>RA</b>	14044 RO 35
<b>Titolo</b>	EU - China Social Protection Reform Project
<b>Piano strategico</b>	
<b>Priorità strategica</b>	
<b>Convenzione</b>	Protocollo operativo tra INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e Formez Pa sulla gestione degli aspetti contrattuali legati al Progetto "EU-CHINA Social Protection Reform Project"
<b>Committente</b>	INPS
<b>Programma di riferimento</b>	Nessun programma di riferimento inserito
<b>Obiettivo del programma di riferimento</b>	Nessun obiettivo del programma di riferimento inserito
<b>Responsabile del progetto</b>	Barca, Mario
<b>Sede</b>	Roma
<b>Area organizzativa</b>	Area organizzativa non inserita
<b>Data inizio</b>	19/12/2014
<b>Data fine</b>	31/12/2015
<b>Budget</b>	296.100,00
<b>Obiettivo generale</b>	Formez PA svolge per il Progetto la funzione di Segreteria Tecnica (ST) quale supporto alla gestione finanziaria ed organizzativa del Progetto nonché di Component Coordinator per la Componente 2 relativa al supporto al Ministero delle Finanze cinese per il miglioramento delle capacità istituzionali nella gestione dei fondi del sistema di previdenza sociale

# Caratteristiche

## Aree geografiche

<b>Descrizione</b>	<b>Incidenza %</b>
Paesi extraeuropei	100

## Tipologia amministrazioni destinatarie

<b>Descrizione</b>	<b>Incidenza %</b>
P.A. Centrale e periferica	100

## Tipologia committenti

<b>Descrizione</b>	<b>Incidenza %</b>
Commissione Europea	100

## Macro attività

<b>Descrizione</b>	<b>Incidenza %</b>
Assistenza tecnica	100

## Attività

<b>Fase</b>	<b>Preparazione</b>				
<b>Codice attività</b>	01				
<b>Titolo</b>	Segreteria Tecnica				
<b>Descrizione</b>	Supporto tecnico ed operativo al Project Leader, espresso da INPS, per la implementazione delle attività di progetto				
<b>Data inizio</b>	19/12/2014		<b>Data fine</b>	31/12/2015	
<b>Giornate risorse interne</b>	<b>Senior</b>	<b>Junior</b>	<b>Giornate risorse esterne</b>	<b>Senior</b>	<b>Junior</b>
	1	1		1	1
<b>Modalità attuative</b>	Supporto tecnico ed operativo al Project Leader, espresso da INPS, per la implementazione delle attività di progetto				
<b>Risultati</b>	Implementazione delle attività di Progetto, organizzazione dell'Ufficio di Pechino, invio degli esperti europei, contrattualizzazione dei Resident Expert per le componenti 1 e 2 e dell'Office Manager, coinvolgimento e coordinamento delle risorse di supporto di stanza a Pechino				
<b>Tipologia di Attività</b>	Altro				
<b>Milestone</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Data</b>	
	Implementazione delle attività di Progetto			31/12/2015	
<b>Destinatari finali</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Numero</b>	
	Dirigenti della PA Centrale			1	
<b>Indicatori</b>	<b>Descrizione</b>		<b>Numero</b>	<b>Giorni/Ore</b>	<b>Partecipanti</b>
	Altro		0	0 GG	0