

## Anagrafica del progetto

<b>RA</b>	18005 RO 5
<b>Titolo</b>	Assistenza Tecnica alla Regione Siciliana per l'attuazione del Piano Regionale degli interventi per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere
<b>Piano strategico</b>	
<b>Priorità strategica</b>	
<b>Convenzione</b>	Convenzione tra la Regione Siciliana e Formez Pa per la realizzazione del progetto "Assistenza tecnica alla Regione Siciliana per l'attuazione del Piano Regionale degli interventi per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere". La Convenzione ha durata di 16 mesi e produrrà i suoi effetti subordinatamente all'avvenuta registrazione del correlato decreto di impegno da parte della Ragioneria centrale competente – (v. art. 3 – Durata)
<b>Committente</b>	Regione Siciliana
<b>Programma di riferimento</b>	Nessun programma di riferimento inserito
<b>Obiettivo del programma di riferimento</b>	Nessun obiettivo del programma di riferimento inserito
<b>Responsabile del progetto</b>	Luciani, Santino
<b>Sede</b>	Roma
<b>Area organizzativa</b>	Area organizzativa non inserita
<b>Data inizio</b>	10/01/2018
<b>Data fine</b>	05/07/2019
<b>Budget</b>	851.929,00
<b>Obiettivo generale</b>	Offrire alla Regione Sicilia Assistenza Tecnica sulle azioni programmatiche e attuative previste dal PIANO REGIONALE DEGLI INTERVENTI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DELLA VIOLENZA DI GENERE, rafforzando la “governance” territoriale delle azioni volte alla prevenzione della violenza di genere e all’assistenza integrata alle vittime, potenziando un processo di interorganizzazione tra soggetti istituzionali e del privato sociale, migliorando la capacità di intervento in attuazione della legge regionale del 3 gennaio 2012, n. 3, recante "Norme per il contrasto e la prevenzione della violenza di genere".

# Caratteristiche

## Aree geografiche

Descrizione	Incidenza %
Sicilia	100

## Tipologia amministrazioni destinatarie

Descrizione	Incidenza %
Cittadini	40
Regione	60

## Tipologia committenti

Descrizione	Incidenza %
Regioni	100

## Macro attività

Descrizione	Incidenza %
Assistenza tecnica	100

## Attività

<b>Fase</b>	<b>Preparazione</b>				
<b>Codice attività</b>	1				
<b>Titolo</b>	Preparazione				
<b>Descrizione</b>	Questa fase prevede l'elaborazione di un progetto operativo articolato, teso ad individuare gli obiettivi, le attività, le modalità attuative (gruppo di lavoro in particolare) e risultati attesi, sottoposto ad aggiornamento, verifica e rimodulazione in corso di attuazione.				
<b>Data inizio</b>	19/12/2017		<b>Data fine</b>	31/12/2017	
<b>Giornate risorse interne</b>	<b>Senior</b>	<b>Junior</b>	<b>Giornate risorse esterne</b>	<b>Senior</b>	<b>Junior</b>
	15	0		0	0
<b>Modalità attuative</b>	Questo ambito comprende le attività necessarie per la messa a fuoco delle criticità e delle priorità su cui concentrare le azioni di dettaglio e prevede l'elaborazione del piano operativo, la definizione del sistema di intervento complessivo, la costituzione del gruppo di lavoro.				
<b>Risultati</b>	Realizzazione di un progetto operativo che identifichi in modo preciso ed articolato i bisogni, definendo in modo chiaro gli obiettivi, le azioni, le modalità di attuazione.				
<b>Tipologia di Attività</b>	Altro				
<b>Milestone</b>	<b>Descrizione</b>				<b>Data</b>
<b>Destinatari finali</b>	<b>Descrizione</b>				<b>Numero</b>
	Committenza e risorse FormezPA				2
<b>Indicatori</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Numero</b>	<b>Giorni/Ore</b>	<b>Partecipanti</b>	
	Incontri di lavoro	6	0 GG	0	

<b>Fase</b>	<b>Realizzazione</b>				
<b>Codice attività</b>	2A/B/C				
<b>Titolo</b>	Informazione, realizzazione di attività per il trasferimento delle competenze agli operatori e azioni di sistema per il monitoraggio del fenomeno della violenza di genere				
<b>Descrizione</b>	<p>Il progetto prevede tre azioni principali: A. "Informare e comunicare per prevenire la violenza di genere" con A1. Percorso di prevenzione e informazione e A2. Campagna di comunicazione. Attraverso percorsi innovativi sperimentali, verranno realizzate attività ed iniziative di prevenzione e di sensibilizzazione per il contrasto della violenza di genere. B. "Coordinamento e realizzazione delle attività di trasferimento delle competenze per gli operatori coinvolti nel fenomeno della violenza di genere". C. "Azioni di sistema per il monitoraggio del fenomeno della violenza di genere e supporto al dipartimento nell'implementazione del sistema informativo".</p>				
<b>Data inizio</b>	10/03/2018		<b>Data fine</b>	05/07/2019	
<b>Giornate risorse interne</b>	<b>Senior</b>	<b>Junior</b>	<b>Giornate risorse esterne</b>	<b>Senior</b>	<b>Junior</b>
	167	0		1070	1084

<b>Modalità attuative</b>	<p>Azione A: A1 progettazione di una campagna di sensibilizzazione per l'educazione non discriminatoria nei confronti delle donne; realizzazione percorso innovativo sperimentale per i soggetti maltrattanti; interventi innovativi di messa in rete tra l'Autorità Giudiziaria e le Associazioni sul territorio; azioni di sensibilizzazione all'interno del contesto scolastico e costruzione di un piano di prevenzione innovativo con gli studenti; A2 azioni di comunicazione, presso strutture scolastiche (in particolare elementari e medie) in collaborazione delle associazioni e dei centri antiviolenza presenti sul territorio. B. Convalida di un Piano di trasferimento delle competenze rivolto agli operatori (che formeranno successivamente il personale coinvolto operante presso gli enti locali, le forze dell'ordine, le prefetture, gli insegnanti e tutti i soggetti coinvolti nel fenomeno della violenza di genere), attraverso la costruzione di una rete stabile e sinergica e con il coinvolgimento dei centri antiviolenza e dei sistemi: giudiziario, di polizia, sociale, sanitario, educativo, universitario; realizzazione delle attività formative che verranno implementate in parte in aula e in parte a distanza. C. Realizzazione di un glossario di termini collegati alla violenza di genere che tenga conto delle direttive governative contenute nel Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere; supporto al Dipartimento nella progettazione, sviluppo, implementazione, mantenimento e gestione ordinari a del sistema informativo; supportare la gestione delle Azioni di sistema quale il monitoraggio del fenomeno della violenza di genere attraverso l'implementazione di Rete, in sinergia con l'Osservatorio Regionale per il contrasto della violenza di genere e con il Forum permanente contro le molestie e la violenza di genere. In sinergia con il Dipartimento si individueranno indicatori e informazioni, per mettere a sistema i dati raccolti e disponibili, anche all'interno di un sistema nazionale.</p>	
<b>Risultati</b>	<p>Promuovere la cultura del rispetto alla persona, con particolare riferimento alle donne e ai minori. Potenziare la conoscenza specifica, globale e integrata delle competenze dei servizi pubblici e privati che si occupano della violenza di genere. Potenziare l'Osservatorio Regionale per la raccolta di dati e informazioni sulla violenza di genere.</p>	
<b>Tipologia di Attività</b>	<p>Assistenza Tecnica Indagine/rilevazione Incontri Informazione</p>	
<b>Milestone</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Data</b>
<b>Destinatari finali</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Numero</b>
	Altro Personale Enti Locali e Regionali	0
	Stakeholder	0

<b>Indicatori</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Numero</b>	<b>Giorni/Ore</b>	<b>Partecipanti</b>
	Affiancamento	0	1600 GG	0

<b>Fase</b>	<b>Direzione e Coordinamento</b>				
<b>Codice attività</b>	3				
<b>Titolo</b>	Direzione, Coordinamento, Monitoraggio e Amministrazione				
<b>Descrizione</b>	Le attività di questo ambito sono relative alla responsabilità del coordinamento di progetto, che concorrono al conseguimento degli obiettivi di progetto durante la fase di realizzazione, nonché le attività di guida e di supporto al team tecnico ed amministrativo di progetto affinché operi in sintonia e porti a conseguimento i compiti assegnati. Attività di coordinamento dei diversi ambiti e delle azioni ad essi corrispondenti.				
<b>Data inizio</b>	19/01/2018		<b>Data fine</b>	05/07/2019	
<b>Giornate risorse interne</b>	<b>Senior</b>	<b>Junior</b>	<b>Giornate risorse esterne</b>	<b>Senior</b>	<b>Junior</b>
	305	0		0	0
<b>Modalità attuative</b>	Il coordinamento e l'amministrazione del progetto saranno assicurati da Formez PA attraverso una serie di profili professionali tra cui un responsabile della convenzione, che manterrà i rapporti istituzionali con la Regione siciliana, un responsabile di progetto che garantisce l'integrazione tra le diverse linee di attività e curerà il raccordo con tutti gli uffici di staff del Formez PA. La direzione di progetto è un processo continuo e tutte le attività di tipo trasversale saranno garantite da uno Staff di supporto al coordinamento che assicurerà modalità operative omogenee e coordinamento tecnico e metodologico. Per il monitoraggio del progetto verrà utilizzato il sistema di monitoraggio di FormezPA che è stato definito in coerenza con quello adottato a livello comunitario per il monitoraggio e la valutazione.				
<b>Risultati</b>	Efficace ed efficiente gestione del progetto e delle sue attività. Aver conseguito gli obiettivi del progetto, misurabili attraverso gli indicatori di realizzazione e di risultato.				
<b>Tipologia di Attività</b>	Assistenza Tecnica Altro				
<b>Milestone</b>	<b>Descrizione</b>				<b>Data</b>
<b>Destinatari finali</b>	<b>Descrizione</b>				<b>Numero</b>
	Committenza e risorse FormezPA				2
<b>Indicatori</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Numero</b>	<b>Giorni/Ore</b>	<b>Partecipanti</b>	
	Amministrazioni assistite	2	0 GG	0	
	Incontri di lavoro	15	0 GG	0	