# Anagrafica del progetto

RA	13063 RO 51
Titolo	Start-up dell'URP della Regione Abruzzo
Piano strategico	PIANO TRIENNALE 2011-2013
Priorità strategica	2 - I Servizi Pubblici e i Cittadini
Convenzione	Convenzione tra la Regione Abruzzo e Formez PA per la realizzazione delle attività di "Start up URP Regione Abruzzo" e atto aggiuntivo
Committente	Regione Abruzzo
Programma di riferimento	PAR FAS
Obiettivo del programma di riferimento	
Responsabile del progetto	Busino, Massimo
Sede	Roma
Area organizzativa	Area organizzativa non inserita
Data inizio	13/12/2013
Data fine	13/11/2015
Budget	500.000,00

# Obiettivo generale

1) garantire l'esercizio dei diritti di informazione, di trasparenza e di accesso agli atti e di partecipazione (legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, D.Lgs 33/2013);2)garantire lo scambio di informazioni tra l'ufficio e le altre strutture operanti nell'amministrazione, promuovendo e organizzando la comunicazione interna;3)agevolare l'utilizzazione dei servizi offerti ai cittadini, anche attraverso l'informazione sulle disposizioni normative e amministrative e sulle strutture e sui compiti dell'amministrazione; 4) promuovere l'ascolto dei cittadini e i processi di verifica della qualità dei servizi e di gradimento degli utenti;5)garantire facilità di accesso multicanale e pari accessibilità ai servizi offerti dall'URP ovunque nel territorio della Regione Abruzzo;6)contribuire al supporto informativo (front office e back office, sistemi redazionali), relativamente alle tematiche di specifica competenza, al fine di fornire una risposta il più possibile uniforme e univoca agli utenti.7) raggiungere risultati significativi in termini di miglioramento della qualità dei servizi (incremento della soddisfazione da parte dei cittadini rispetto ai servizi erogati, miglioramento della percezione della PA, riduzione dei tempi di attesa grazie all'integrazione tra centri di risposta) e capacità di valutazione dell'efficienza delle attività degli uffici;8)promuovere la comunicazione interistituzionale, attraverso lo scambio e la collaborazione tra gli uffici per le relazioni con il pubblico delle altre amministrazioni, utilizzando ad esempio attraverso la rete degli URP costituita da Linea Amica;9)interconnettere gli uffici dell'amministrazione regionale su una unica piattaforma pronta per essere in linea con gli standard SPC;

### Caratteristiche

#### Aree geografiche

Descrizione	Incidenza %
Abruzzo	100

### Tipologia amministrazioni destinatarie

Descrizione	Incidenza %
Regione	100

#### Tipologia committenti

Descrizione	Incidenza %
Regioni	100

#### Macro attività

Descrizione	Incidenza %
Assistenza tecnica	50
Formazione integrata	30
Altro	20

## Attività

Fase	Preparazione						
Codice attività	Pr1						
Titolo	realizzazione infa	astrutture logisti	che , inforn	natiche T	LC		
Descrizione	Per la creazione del Centro di Contatto multicanale cuore dello start up dell'URP regionale, Formez dovrà predisporre e customizzare l'ambiente operativo integrato costituito dagli applicativi per la gestione totale delle richieste che giungeranno all'URP nelle differenti modalità (numero verde, form on line, fax, email). La Regione dovrà fornire la logistica e le postazioni attrezzate e le connessioni telefoniche e di rete necesarie ed il necessario supporto all'ICT Formez per il perfezionamento dei collegamenti.						
Data inizio	16/01/2014		Data fine	0	9/04/2014		
Giornate	Senior	Junior	Giornate		Senior	Junior	
risorse interne	0	0	risorse esterne		0	0	
Modalità attuative	Formez metterà gestione operativ	La logistica e la fornitura delle postazioni attrezzate sono a carico del committente, Formez metterà a disposizione la piattaforma CRM Linea amica fase 2 e la gestione operativa della stessa e l'assistenza tecnica di I livello e la formazione alla Committenza sarà curata dal personale Formez distaccato a L'Aquila.					
Risultati	Piena operatività	del centro di C	ontatto mul	ticanale	per il 09 aprile	2014;	
Tipologia di Attività	Assistenza Tecr	nica					
Milestone	DescrizioneDataDisponibilità ambiente integrato CRM/CTI09/04/2014Disponibilità logistica e numerto verde URP09/04/2014Realizzazione test telefonia/servizi on line09/04/2014					09/04/2014 09/04/2014	
Destinatari finali	<b>Descrizione</b> Committenza e	Descrizione Numero Committenza e risorse FormezPA 20					
Indicatori	Descrizione Applicativi inform	natici		Numer	<b>o Giorni/O</b> 0 GG	re Partecipanti	

Fase	Preparazione						
Codice attività	Pr2						
Titolo	Analisi funzional operativi dell'Urp	_	Abruzzo, definizio	one delle procedu	ire e strumenti		
Descrizione	delle procedure erogati all'utenza detenute dall'Entertrumenti operat	Acquisizione di conoscenze sulla struttura organizzativa della Regione Abruzzo, delle procedure di competenza delle direzioni/servizi/uffici e dei servizi on line erogati all'utenza; acquisizione dell'allocazione del patrimonio di conoscenze detenute dall'Ente per aree tematiche nella sua struttura organizzativa. definizione strumenti operativi a servizio URP (carta servizi, KB, Work Flow) e individuazione referenti delle Direzioni.					
Data inizio	16/01/2014		Data fine	10/04/2014			
Giornate	Senior	Junior	Giornate	Senior	Junior		
risorse interne	0	0	risorse esterne	0	0		
Modalità attuative	supporto regiona conoscenza pun amministrativi di Gli incontri sono di referenti per la formazione.Pred	Attività conoscitiva sul ciclo lavorativo delle Direzioni e delle strutture speciali di supporto regionali mediante l'esecuzione di incontri finalizzati a mappare la conoscenza puntuale delle competenze specifiche e dei procedimenti tecnico - amministrativi di competenza delle strutture intervistate e le conoscenze detenute. Gli incontri sono stati realizzati nelle sedi regionali di L'Aquila e Pescara. Richiesta di referenti per le attività di BO esterno dell'URP alle Direzioni Regionali e loro formazione.Predisposizione della Carta dei Servizi dell'URP, dello schema di Work Flow (FO-BO interno-BO esterno), dei manuali e dei tutorial per i referenti del BO					
Risultati Tipologia di	- rafforzamento della comunicazione interna tra Servizi e Uffici dell'Ente regionale; rafforzamento delle competenze di dirigenti, funzionari e operatori pubblici sugli obblighi di comunicazione istituzionale, accesso e trasparenza amministrativa, anche in riferimento agli obblighi di pubblicità e alle sanzioni previste dal D. Lgs. 33/2013;- integrazione del nuovo servizio risposta/URP multicanale regionale in un progetto unificato di risposta della PA con notevole risparmio di costi e aumento dell'efficacia ed efficienza del servizio all'utente;- costruzione del Back Office esterno dell'Urp;- costruzione della Knowledge Base degli operatori di Front office dell'Urp;- definizione delle FAQ specifiche di ogni Servizio/Ufficio;- definizione delle procedure di Work flow tra Back office interno ed esterno- individuazione dei referenti operativi della Regione Abruzzo;- team building sulla trasversalità organizzativa del costituendo Urp.						
Attività	Affiancamento consulenziale						
BALL - 1	Descrizione				Data		
Milestone	Apertura del Se	rvizio			10/04/2014		

Destinatari finali	Descrizione  Altro Personale Enti Locali e Regionali		<b>umero</b> 00	
	Descrizione	Numero	Giorni/Ore	Partecipanti
	Indagini	35	144 GG	120
Indicatori	Assistenza tecnica	0	30 GG	50
	Incontri di lavoro	30	0 GG	60
	Note tecniche e Rapporti	5	0 GG	0

Fase	Realizzazione					
Codice attività	Re1					
Titolo	Esercizio del Co	ntact Center dell	'Urp della Region	e Abruzzo		
Descrizione	· ·	Front Office/ Ba	ria del centro di c ick Office dell'UR nto del Back Offi	P Abruzzo al n	umero verd	e, fax,
Data inizio	11/07/2014		Data fine	13/11/2015		
Giornate	Senior	Junior	Giornate	Senior	Jun	ior
risorse interne	0	0	risorse esterne	0	0	
Modalità attuative	Organizzazione del Contact Center multicanale della Regione Abruzzo, con strutture di Front Office, Back Office interno e Back office esterno operante su piattaforma CRM condivisa e KB in ambiente google sites.					
Risultati	Attivazione del s venerdì dalle ore		a multicanale del	la Regione Abr	uzzo dal lur	nedì al
Tipologia di Attività	Contact center					
Milestone	<b>Descrizione</b> Avvio del servizi	o di risposta del	Contact Center		<b>Data</b> 11/07/20	14
Destinatori	Descrizione	o ar rioposta doi	Contact Conto		Numero	-
Destinatari finali	Cittadini 20					
	Descrizione		Nume	ero Giorni/	Ore Parted	cipanti
Indicatori	Note tecniche e	Rapporti	30	0 GG	6 (	0
	Contact Center		1	0 GG	6 (	0

Fase	Realizzazione						
Codice attività	Re2	Re2					
Titolo	indagini/rilevazio	ni					
Descrizione	significativo degl	Indagine/Rilevazione effettuata con questionario rivolta ad un campione significativo degli utenti potenziali dell'Urp per valutarne i bisogni in termini di trasparenza e accessibilità e qualità dei servizi offerti dalla Regione.					
Data inizio	31/10/2014		Data fine	27/0	)2/2015		
Giornate	Senior	Junior	Giornate		Senior	Junior	
risorse interne	0	0	risorse esterne		0	0	
Modalità attuative	Verranno acquisiti i numeri di telefono di un campione rappresentativo dei residenti nella Regione Abruzzo presso società specializzate o dal DB Linea Amica/Linea Amica Abruzzo e verrà elaborato un questionario da sottoporre all'interessato durante un intervista telefonica. I dati saranno successivamente analizzati ed i risultati saranno rappresentati in forma grafica e testuale.						
Risultati	Conoscenza ser trasparenza Ente		RegioneAspe	ttative ut	enza su URPF	Percezione	
Tipologia di Attività	Rilevazioni/Ques	stionari/Interviste	9				
Milestone	Descrizione				D	ata	
Destinatari finali	Descrizione Numero  Committenza e risorse FormezPA 1						
	Descrizione		N	lumero	Giorni/Ore	Partecipanti	
Indicatori	Indagini			2	0 GG	0	

Fase	Diffusione/Com	unicazione					
Codice attività	Dc1	Dc1					
Titolo	Webmaster e se	rvizi on line					
Descrizione		Realizzazione su sito istituzionale della Regione Abruzzo di una nuova aree dedicata all'URP e ai suoi servizi ed integrazione con la rilevazione del gradimento da parte dell'utente.					
Data inizio	01/06/2014		Data fine	11/0	7/2014		
Giornate	Senior	Junior	Giornate		Senior	Junior	
risorse interne	0	0	risorse esterne		0	0	
Modalità attuative	all'URP e ai suoi con ICT Formez	Progettazione insieme al WEB master della Regione dell'area WEB dedicata all'URP e ai suoi servizi anche on line e di questionario di gradimento. Raccordo con ICT Formez per integrazione e test della funzionalità del form on line. Gestione e organizzazione area WEB in responsabilità a FornezPA					
Risultati	Area WEB						
Tipologia di Attività	Promozione e D	iffusione					
Milestone	Descrizione consegna area \	WEB				ata 1/07/2014	
Destinatari	Descrizione	Descrizione Numero					
finali	Committenza e i	risorse FormezP	A		5		
Indicate:	Descrizione			Numero	Giorni/Ore	Partecipanti	
Indicatori	Portali: Visite			10	0 GG	0	

Fase	Diffusione/Comunicazione						
Codice attività	Dc2						
Titolo	Amministrazioni	locali					
Descrizione	importanza della	Incontri con amministrazioni locali per illustrare modello "Abruzzo Aperto" e importanza della trasparenza comunicativa nell'ambito dell'interazione tra Ente locale e cittadinanza					
Data inizio	01/11/2014		Data fine	28/0	2/2015		
Giornate	Senior	Junior	Giornate		Senior	Junior	
risorse interne	0	0	risorse esterne		0	0	
Modalità attuative	Verranno realizzati 2 incontri con amministrazioni locali per illustrare il progetto, il modello Abruzzo Aperto e l'importanza della trasparenza comunicativa per la PA						
Risultati	Aumento sensibi della trasparenza accrescimento d	a dell'Ente pUbb	olico verso i s	suoi cittadi	ni, come elem	·	
Tipologia di Attività	Incontri						
Milestone	Descrizione				D	ata	
Destinatari	Descrizione				N	umero	
finali	Funzionari Enti I	Locali e Regiona	ali		10	)	
la dia ataui	Descrizione		1	Numero	Giorni/Ore	Partecipanti	
Indicatori	Seminari			2	0 GG	0	

Fase	Direzione e Coordinamento								
Codice attività	Co1								
Titolo	Cabina di Regia e Riunioni Direttori								
Descrizione	Realizzazione incontri con Gruppo di Lavoro Regionale interdirezionale istituito con Determina Dirigenziale il 5/12/2013 per pianificazione fase preparazione, discussione documenti da far approvare alla Giunta Regionale, superamento delle criticità di progetto e interfaccia con altre Direzioni Regionali per inserimento URP in organizzazione Ente.								
Data inizio	09/01/2014		<b>Data fine</b> 13/11/2015						
Giornate risorse interne	Senior	Junior	Giornate	;	Senior	Junior			
	10	10	risorse esterne		0	0			
Modalità attuative	Effettuazione riunioni								
Risultati	Rispetto tempi del Progetto, efficacia del problem solving, aumento della comunicazione interna dell'Ente								
Tipologia di Attività	Direzione e Coordinamento								
Milestone	Descrizione Data								
Destinatari	Descrizione			Numero					
finali	Dirigenti della PA Centrale 5								
Indicatori	Descrizione			umero	Giorni/Ore	Partecipanti			
	Incontri di lavoro	)		10	0 GG	5			

Fase	Realizzazione								
Codice attività	Re3								
Titolo	Corsi di Formazione								
Descrizione	FormezPA ha elaborato una proposta di attività formative sia in presenza che a distanza, prevedendo percorsi diversificati per i diversi ruoli che vedono i dipendenti regionali anche di vertice, coinvolti nel funzionamento del Centro di ascolto e risposta multicanale dell'URP Abruzzo. In particolare, la metodologia blended (mix presenza e distanza) consentirà al personale dell'URP di seguire le attività formative gestendo in autonomia parte del tempo dedicato alla formazione. L'attività che si propone prevede: 1. Percorso Comunicazione, Trasparenza e semplificazione del linguaggio amministrativo 2. Percorso integrato Front office chiavi in mano 3. Percorso integrato Trasparenza, accesso e semplificazione del linguaggio amministrativo								
Data inizio	05/03/2015		Data fine	31/0	7/2015				
Giornate risorse interne	Senior	Junior	Giornate		Senior	Junior			
	0	0	risorse esterne		0	0			
Modalità attuative	Incontri in presenzaAttività e-learningTest di verifica finale								
Risultati	rete dei referenti operativi/URP								
Tipologia di Attività	Percorsi e-learning								
Milestone	Descrizione Data								
Destinatari finali	Descrizione Numero Funzionari Enti Locali e Regionali 400								
Indicatori	Descrizione		Ni	umero	Giorni/Ore	Partecipanti			
	Percorsi integra	ti		3	236 GG	200			