

Anagrafica del progetto

RA	16027 RO 19
Titolo	Azioni a supporto dei processi di monitoraggio, valutazione e rendicontazione delle progettualità regionali finanziate con i fondi europei del periodo di programmazione 2007-2013
Piano strategico	PIANO TRIENNALE 2011-2013
Priorità strategica	1 - Affidabilità e Rendicontabilità
Convenzione	Convenzione tra la Regione Calabria e Formez PA per la realizzazione delle attività di "Azioni a supporto dei processi di monitoraggio, valutazione e rendicontazione delle progettualità regionali finanziate con i fondi europei del periodo di programmazione 2007-2013"
Committente	Regione Calabria
Programma di riferimento	Nessun programma di riferimento inserito
Obiettivo del programma di riferimento	Nessun obiettivo del programma di riferimento inserito
Responsabile del progetto	De Angelis, Fabrizio
Sede	Roma
Area organizzativa	Area organizzativa non inserita
Data inizio	09/09/2016
Data fine	30/06/2017
Budget	400.000,00
Obiettivo generale	Accompagnare attraverso un percorso metodologico condiviso la Regione Calabria nel completamento del monitoraggio e della rendicontazione delle progettualità relative al periodo di programmazione 2007-2013 e avviare la programmazione delle misure di politica attiva del lavoro previste dal PAC. Completare i processi di rendicontazione e chiusura del ciclo di programmazione FSE 2007-2013. Avviare la programmazione delle azioni progettuali in materia di Politiche attive del lavoro a valere sul PAC regionale attraverso il monitoraggio delle progettualità

Caratteristiche

Aree geografiche

Descrizione	Incidenza %
Calabria	100

Tipologia amministrazioni destinatarie

Descrizione	Incidenza %
Regione	100

Tipologia committenti

Descrizione	Incidenza %
Regioni	100

Macro attività

Descrizione	Incidenza %
Assistenza tecnica	70
Formazione integrata	30

Attività

Fase	Preparazione				
Codice attività	1.				
Titolo	PREPARAZIONE				
Descrizione	Elaborare un progetto operativo articolato nelle due linee operative previste, che individui chiaramente gli obiettivi, le attività, le modalità attuative (gruppo di lavoro in particolare) e i risultati attesi e che sia sottoposto ad aggiornamento e verifica ed eventuale rimodulazione in corso di attuazione.				
Data inizio	09/09/2016		Data fine	30/10/2016	
Giornate risorse interne	Senior	Junior	Giornate risorse esterne	Senior	Junior
	20	0		0	0
Modalità attuative	Questo macro-ambito comprende le attività per la messa a fuoco delle criticità e delle priorità su cui concentrare le azioni distinguendo le esigenze relativamente alle due linee di intervento: Linea 1 - Monitoraggio degli interventi del POR Calabria FSE 2007/2013•Identificazione delle esigenze specifiche•Definizione delle modalità di monitoraggio tecnico Linea 2 - Monitoraggio delle progettualità e accompagnamento alla programmazione delle Misure di politica attiva del lavoro previste dal PAC•Identificazione delle esigenze specifiche•Definizione delle modalità di monitoraggio tecnico				
Risultati	Avere un progetto operativo che identifichi in modo preciso ed articolato i bisogni, nonché gli obiettivi, le azioni, le modalità e i tempi di attuazione.				
Tipologia di Attività	Studio di Fattibilità Incontri				
Milestone	Descrizione				Data
Destinatari finali	Descrizione				Numero
	Committenza e risorse FormezPA				2
Indicatori	Descrizione	Numero	Giorni/Ore	Partecipanti	
	Incontri di lavoro	1	0 GG	0	
	Studio di fattibilità/Progettazione	1	0 GG	0	

Fase	Realizzazione				
Codice attività	2.1				
Titolo	LINEA 1. Monitoraggio degli interventi del POR Calabria FSE 2007/2013				
Descrizione	Completare i processi di rendicontazione e chiusura del ciclo di programmazione FSE 2007-2013				
Data inizio	01/10/2016		Data fine	30/06/2017	
Giornate risorse interne	Senior	Junior	Giornate risorse esterne	Senior	Junior
	17	0		7	10
Modalità attuative	<p>A.Costituzione di una task force di esperti da mettere a disposizione degli uffici regionali per l'applicazione della metodologia sugli interventi da rendicontare</p> <p>1.analisi dei profili professionali necessari per la copertura dei fabbisogni operativi necessari;</p> <p>2.definizione del gruppo di lavoro in termini di impegni e attività da realizzare e costituzione dello stesso attraverso le procedure di selezione previste dalle procedure del Formez PA;</p> <p>B.Affiancamento del personale regionale, utilizzando le competenze della task force, per la realizzazione delle attività di valutazione delle progettualità, inserimento dati, verifica della qualità del dato e rendicontazione finanziaria anche attraverso le piattaforme informatiche regionali e nazionali preposte alla gestione e al monitoraggio.</p> <ul style="list-style-type: none"> •Verifica qualitativa e quantitativa delle informazioni già inserite nei sistemi informativi di rendicontazione; •Aggiornamento dei dati non attendibili o incompleti sia dei progetti già in fase di rendicontazione che dei progetti ancora da rendicontare; •Verifica degli indicatori POR valorizzati per le progettualità da rendicontare per l'analisi dell'effettiva realizzazione degli obiettivi di programma; •Verifica degli output realizzati nel corso dei progetti e verifica di coerenza con quanto programmato; •Analisi delle procedure adottate dalla Regione in materia di chiusura dei progetti e delle modalità di trasmissione dati attraverso gli applicativi del sistema nazionale del monitoraggio; •Definizione di una metodologia di monitoraggio e verifica tecnico finanziaria delle progettualità realizzate dalla Regione nel corso del periodo di programmazione comunitaria 2007-2013; •Verifica dei carichi di lavoro dei profili professionali della regione preposti allo svolgimento delle attività di chiusura del periodo di programmazione; •Verifica dei fabbisogni operativi in ragione dell'esigenza di portare a chiusura le operazioni di rendicontazione entro dicembre 2016. 				
Risultati	Chiusura dei processi di monitoraggio e rendicontazione del periodo di programmazione 2007-2013				
Tipologia di Attività	Assistenza Tecnica Affiancamento consulenziale				
Milestone	Descrizione				Data

Destinatari finali	Descrizione Funzionari Enti Locali e Regionali	Numero 1
Indicatori	Descrizione Altro	Numero 1
		Giorni/Ore 0 GG
		Partecipanti 0

Fase	Realizzazione				
Codice attività	2.2				
Titolo	LINEA 2. Monitoraggio delle progettualità e accompagnamento alla programmazione delle Misure di politica attiva del lavoro previste dal PAC				
Descrizione	Avviare la programmazione delle azioni progettuali in materia di Politiche attive del lavoro a valere sul PAC regionale attraverso il monitoraggio delle progettualità				
Data inizio	01/10/2016		Data fine	30/06/2017	
Giornate risorse interne	Senior	Junior	Giornate risorse esterne	Senior	Junior
	37	0		12	0
Modalità attuative	<p>•Analisi degli strumenti disponibili in regione e presso i principali soggetti regionali coinvolti nelle funzioni minime previste per i diversi operatori dalla normativa di riferimento;•Affiancamento alla Regione per la verifica degli strumenti e delle metodologie adottate dai soggetti regionali per erogare servizi di intermediazione tra domanda e offerta, servizi per l'occupazione e la creazione di micro impresa ai cittadini e alle imprese riferiti a:-Orientamento, consulenza ed informazioni ai soggetti beneficiari e destinatari degli interventi degli avvisi pubblici;-Work-experiences (tirocini, borse lavoro, lavori di pubblica utilità, stage);-Formazione professionale, permanente, continua e l'inserimento ed il reinserimento occupazionale;-Percorsi integrati per il reinserimento lavorativo e la creazione di impresa;-Job placement per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro;- Incentivi alle persone per la formazione, il lavoro autonomo e la mobilità geografica;-Incentivi alle imprese per l'occupazione, l'innovazione tecnologica ed organizzativa;-Dispositivi e strumenti a supporto dello sviluppo della riqualificazione del sistema dei servizi per l'impiego, Piani locali per il lavoro;•Verifica del numero di tirocini e iniziative formative legate all'inserimento del mondo del lavoro realizzati nel periodo di programmazione, della loro durata e degli esiti in termini occupazionali, in particolare:-analisi statistica dei beneficiari e della territorialità degli interventi-analisi delle principali tematiche affrontate negli interventi formativi;-analisi dei principali settori produttivi interessati dai tirocini.•Verifica e affinamento degli strumenti necessari e basilari, fruibili in rete, affinché tutte le amministrazioni coinvolte nelle politiche attive per il lavoro a livello regionale possano scambiare dati utili allo svolgimento delle funzioni minime previste per i diversi operatori dalla normativa di riferimento attraverso:-il format di compilazione del curriculum vitae europeo,-il format di compilazione delle vacancy (domande di lavoro),-il sistema di matching tra domanda e offerta con possibilità di effettuazione in automatico ed in anonimato,-la costituzione del fascicolo elettronico del cittadino, dell'impresa ecc.,-le funzioni automatiche di monitoraggio finalizzate a fornire report istantanei sugli eventi gestiti.</p>				

Risultati	Realizzazione di un quadro strategico di massima degli interventi a valere sul PAC per le Politiche attive del lavoro			
Tipologia di Attività	Assistenza Tecnica Affiancamento consulenziale			
Milestone	Descrizione	Data		
Destinatari finali	Descrizione	Numero		
	Dirigenti Enti Locali e Regioni	1		
Indicatori	Descrizione	Numero	Giorni/Ore	Partecipanti
	Altro	1	0 GG	0

Fase	Diffusione/Comunicazione				
Codice attività	3.				
Titolo	DIFFUSIONE E COMUNICAZIONE				
Descrizione	Diffondere sul territorio regionale i principali risultati legati alla spesa del periodo di programmazione 2007-13, con particolare riferimento alle azioni concluse grazie alle attività progettuali descritte nella fase di Realizzazione.				
Data inizio	01/10/2016		Data fine	30/06/2017	
Giornate risorse interne	Senior	Junior	Giornate risorse esterne	Senior	Junior
	0	0		0	0
Modalità attuative	Le azioni di comunicazione saranno focalizzate sulla realizzazione di strumenti divulgativi di facile accessibilità i cui contenuti saranno orientati a facilitare la conoscenza di quanto realizzato nel corso del progetto, relativamente a ciascuna delle due linee di attività. Saranno prodotti materiali divulgativi pensati per raggiungere i principali portatori di interesse, con particolare riferimento ai beneficiari degli interventi del POR Calabria. Sarà realizzata anche una campagna di divulgazione via web attraverso il sito istituzionale della Regione Calabria relativo al sistema dei controlli interni.				
Risultati	Aumento del grado di conoscenza da parte del territorio della Regione Calabria dei risultati realizzati nel corso della programmazione 2007-2013 attraverso specifici interventi di informazione quali la diffusione di materiale divulgativo (brochure, newsletter) e di notizie attraverso canali prevalentemente multimediali.				
Tipologia di Attività	Informazione				
Milestone	Descrizione				Data
Destinatari finali	Descrizione				Numero
	Stakeholder				1
Indicatori	Descrizione	Numero	Giorni/Ore	Partecipanti	
	News e Comunicati	2	0 GG	0	

Fase	Monitoraggio/Valutazione				
Codice attività	4.				
Titolo	MONITORAGGIO E VALUTAZIONE				
Descrizione	Verifica dell'andamento delle azioni progettuali				
Data inizio	01/10/2016		Data fine	30/06/2017	
Giornate risorse interne	Senior	Junior	Giornate risorse esterne	Senior	Junior
	5	0		8	16
Modalità attuative	<p>Le attività verranno svolte sia sulla linea 1 che sulla linea 2 (Realizzazione) e riguarderanno:•analisi dei risultati sviluppati nel corso del progetto ai fini della quantificazione degli indicatori previsti;•analisi degli output realizzati in termini di coerenza con quanto programmato e in termini di effetti attesi e inattesi (valutazione di processo e di realizzazione, valutazione di risultato e d'impatto).Nell'ambito del progetto sarà sviluppata prevalentemente un'attività di autovalutazione che farà capo direttamente al responsabile di progetto e sarà curata dal gruppo di coordinamento.L'autovalutazione rappresenterà un processo continuo di analisi e verifica delle attività in corso che farà riferimento a strumenti formalizzati (verbali di riunioni, analisi di contesto più o meno complesse rendicontazioni tecniche e finanziarie) e potrà produrre, se necessario una o più rimodulazioni del progetto nel corso del suo svolgimento.</p>				
Risultati	Stato di avanzamento delle attività realizzate ed eventuali correttivi da apportare in corso d'opera.				
Tipologia di Attività	Indagine/rilevazione Note tecniche				
Milestone	Descrizione				Data
Destinatari finali	Descrizione				Numero
	Committenza e risorse FormezPA				1
Indicatori	Descrizione	Numero	Giorni/Ore	Partecipanti	
	Note tecniche e Rapporti	3	0 GG	0	

Fase	Direzione e Coordinamento				
Codice attività	5.				
Titolo	DIREZIONE E COORDINAMENTO				
Descrizione	Realizzare le attività progettuali nei tempi e nelle modalità definite dalla Convenzione e dal progetto				
Data inizio	01/10/2016		Data fine	30/06/2017	
Giornate risorse interne	Senior	Junior	Giornate risorse esterne	Senior	Junior
	8	0		2	8
Modalità attuative	Le attività di coordinamento del progetto saranno svolte dal Responsabile del progetto per il Formez PA, in accordo con il Dipartimento dello Sviluppo Economico della Regione Calabria L'attività di gestione amministrativa consisterà nelle fasi di impegni di spesa, pagamenti e di rendicontazione periodica e finale. Sono previste riunioni periodiche e contatti continui con il Dipartimento dello Sviluppo Economico della Regione Calabria, destinatario delle attività, anche per eventuali rimodulazioni di progetto. Per un più efficace raccordo tra tutti i soggetti coinvolti nel progetto, oltre ad utilizzare i classici strumenti di comunicazione (telefono e e-mail), saranno realizzati vari incontri diretti tra tutti i soggetti, finalizzati a monitorare l'andamento delle attività. Le attività saranno realizzate in maniera omogenea per ciascuna linea di attività (Realizzazione - Linea 1 e Linea 2)				
Risultati	<ul style="list-style-type: none"> •Pianificazione e attuazione di tutte le attività progettuali previste; •Raccordo e coordinamento con il Dipartimento dello Sviluppo Economico della Regione Calabria •Coordinamento amministrativo nelle fasi di impegno di spesa, pagamenti e di rendicontazione periodica e finale. 				
Tipologia di Attività	Selezioni Note tecniche Incontri				
Milestone	Descrizione				Data
Destinatari finali	Descrizione				Numero
	Committenza e risorse FormezPA				1
Indicatori	Descrizione	Numero	Giorni/Ore	Partecipanti	
	Incontri di lavoro	1	0 GG	0	
	Note tecniche e Rapporti	3	0 GG	0	