

Anagrafica del progetto

RA	18013 RO 13
Titolo	FormaCalabria - Attuazione del Piano di Formazione per il personale della Giunta Regionale 2017-2018
Piano strategico	
Priorità strategica	
Convenzione	Convenzione tra la Regione Calabria e Formez PA per la realizzazione del Progetto "FormaCalabria – Attuazione del Piano di Formazione per il personale della Giunta Regionale 2017-2018"
Committente	Regione Calabria
Programma di riferimento	Nessun programma di riferimento inserito
Obiettivo del programma di riferimento	Nessun obiettivo del programma di riferimento inserito
Responsabile del progetto	Ciattaglia, Laura
Sede	Roma
Area organizzativa	Area organizzativa non inserita
Data inizio	20/07/2018
Data fine	30/01/2019
Budget	248.000,00
Obiettivo generale	<p>Il progetto ha l'obiettivo di migliorare le competenze e la capacità amministrativa del personale della Regione Calabria, attraverso l'efficace attuazione del Piano di Formazione per il personale della Giunta Regionale, biennio 2017-2018, fornendo contestualmente un qualificato supporto tecnico-organizzativo al Dipartimento Organizzazione e Risorse umane. Tale finalità passa attraverso l'articolazione di un piano di formazione per tipologie di obiettivi formativi e la sua promozione per far conoscere l'offerta formativa al personale della Giunta Regionale dando infine attuazione al Piano formazione, per sviluppare sensibilità, conoscenze e competenze del personale della Regione Calabria, in raccordo con i principali strumenti di programmazione di cui l'Amministrazione si è dotata.</p>

Caratteristiche

Aree geografiche

Descrizione	Incidenza %
Calabria	100

Tipologia amministrazioni destinatarie

Descrizione	Incidenza %
Regione	100

Tipologia committenti

Descrizione	Incidenza %
Regioni	100

Macro attività

Descrizione	Incidenza %
Formazione integrata	100

Attività

Fase	Realizzazione				
Codice attività	01				
Titolo	"Rilettura e approfondimento dei bisogni formativi, progettazione architettuale del piano di formazione e Promozione del Piano"				
Descrizione	<p>Nell'ambito della fase di realizzazione del progetto si fa presente quanto che, con Nota del 9/10/2018 la Regione Calabria comunicava la necessità di un adeguamento del progetto FormaCalabria a seguito dell'approvazione del Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) Il fase 2017/2019. Successivamente, tramite l'E-mail del 23/11/2018, la Regione Calabria confermava la necessità di rimodulare il progetto e richiedeva l'interruzione delle selezioni del personale esterno impegnato sul progetto avviate da Formez PA. A seguito di questa e-mail Formez PA, nello stesso mese di novembre 2018, annullava gli Avvisi pubblicati nell'ambito del progetto. Infine, con Nota del 30/01/2019 la Regione Calabria decretava l'interruzione della convenzione e delle attività al 30 gennaio 2019 e richiedeva due nuove proposte progettuali, l'una a valere su risorse del POR Regione Calabria, l'altra a valere su risorse interne all'Ente.</p>				
Data inizio	12/07/2018		Data fine	30/09/2018	
Giornate risorse interne	Senior	Junior	Giornate risorse esterne	Senior	Junior
	0	0		0	0
Modalità attuative	Assistenza tecnica, seminari, workshop, percorsi su misura				
Risultati	<p>Aver strutturato nel dettaglio un set di attività formative, attuando il Piano formativo coerentemente con i reali bisogni di formazione del personale della Regione Calabria Avere diffuso il Piano di formazione e promosso il reclutamento Incremento della quota di Personale regionale che ha acquisito sensibilità, conoscenze e competenze operative necessarie al miglioramento delle performance per come richieste dal Pra e dal Piano di formazione</p>				
Tipologia di Attività					
Milestone	Descrizione				Data
Destinatari finali	Descrizione				Numero
	Stakeholder				0
Indicatori	Descrizione	Numero	Giorni/Ore	Partecipanti	
	Affiancamento	0	0 GG	0	

Fase	Direzione e Coordinamento				
Codice attività	03				
Titolo	Direzione e coordinamento				
Descrizione	La direzione, il coordinamento e l'amministrazione del progetto sono stati assicurati da Formez PA, in attuazione delle indicazioni e degli indirizzi strategici forniti dalla Regione Calabria nella fase di preparazione e svolgimento delle attività, nonché degli accordi conclusi con la Committenza ed è stata orientata ad assicurare che gli obiettivi generali dell'intervento fossero conseguiti.				
Data inizio	12/07/2018		Data fine	30/01/2019	
Giornate risorse interne	Senior	Junior	Giornate risorse esterne	Senior	Junior
	13	0		0	0
Modalità attuative	Incontri di coordinamento e/o tavoli tecnici tra i referenti del progetto del Formez e quelli regionali.				
Risultati	La direzione, il coordinamento e l'amministrazione del progetto sono stati assicurati da Formez PA, in attuazione delle indicazioni e degli indirizzi strategici forniti dalla Regione Calabria nella fase di preparazione e svolgimento delle attività, nonché degli accordi conclusi con la Committenza ed è stata orientata ad assicurare che gli obiettivi generali dell'intervento fossero conseguiti. Di concerto con l'Amministrazione regionale sono state definite la tempistica, le modalità di realizzazione e le tematiche oggetto degli interventi volti a migliorare le competenze e la capacità amministrativa del personale regionale.				
Tipologia di Attività					

Milestone	Descrizione	Data
	Incontro di lavoro	07/08/2018
	Incontro di lavoro	27/08/2018
	Incontro di lavoro	05/09/2018
	Incontro di lavoro	13/09/2018
	Workshop	19/09/2018
	Incontro di lavoro	21/09/2018
	Incontro di lavoro	26/09/2018
	Incontro di lavoro	03/10/2018
	Incontro di lavoro	15/10/2018
	Incontro di lavoro	23/10/2018
	Incontro di lavoro	18/07/2018
Destinatari finali	Descrizione	Numero
	Dirigenti Enti Locali e Regioni	50
Indicatori	Descrizione	Numero Giorni/Ore Partecipanti

Fase	Realizzazione				
Codice attività	02				
Titolo	"Attuazione delle azioni previste dal Piano di Formazione"				
Descrizione	Nel periodo considerato sono stati erogati moduli formativi di tipo trasversale e di tipo specialistico. Attraverso una serie di workshop e seminari si è data attuazione al piano di formazione destinato a Dirigenti e Responsabili di Procedimento, Personale tecnico in servizio presso la Regione Calabria come previsto dal progetto.				
Data inizio	12/07/2018		Data fine	30/01/2019	
Giornate risorse interne	Senior	Junior	Giornate risorse esterne	Senior	Junior
	0	0		13	0
Modalità attuative	Seminari, workshop, percorsi su misura				
Risultati	Incremento della quota di Personale regionale che ha acquisito sensibilità, conoscenze e competenze operative necessarie al miglioramento delle performance per come richieste dal Pra e dal Piano di formazione.				
Tipologia di Attività					
Milestone	Descrizione				Data
Destinatari finali	Descrizione				Numero
	Stakeholder				708
Indicatori	Descrizione	Numero	Giorni/Ore	Partecipanti	
	Workshop e Focus	13	13 GG	708	