Anagrafica del progetto

	, inagranea del progetto
RA	18019 CA 1
Titolo	DI.SCO - Accompagnamento all'Osservatorio sulla dispersione scolastica della Regione Autonoma della Sardegna
Piano strategico	
Priorità strategica	
Convenzione	Convenzione Quadro 2017-2020 tra la Regione Sardegna e Formez PA per la realizzazione di un complesso di attività comprese sotto la denominazione "Per un'amministrazione regionale di qualità: interventi per accompagnare la riforma, l'innovazione e il rafforzamento dell'amministrazione e per rendere efficaci le politiche della Regione"
Committente	Regione Sardegna
Programma di riferimento	Nessun programma di riferimento inserito
Obiettivo del programma di riferimento	Nessun obiettivo del programma di riferimento inserito
Responsabile del progetto	Fodde, Elisabetta
Sede	Roma
Area organizzativa	Area organizzativa non inserita
Data inizio	26/09/2018
Data fine	30/11/2020
Budget	470.997,57
Obiettivo generale	Contribuire all'attuazione delle politiche di lotta alla dispersione scolastica della Regione Sardegna attraverso azioni di accompagnamento all'Osservatorio regionale

Caratteristiche

Aree geografiche

Descrizione	Incidenza %
Sardegna	100

Tipologia amministrazioni destinatarie

Descrizione	Incidenza %
Istituzioni scolastiche	50
Regione	50

Tipologia committenti

Descrizione	Incidenza %
Regioni	100

Macro attività

Descrizione	Incidenza %
Assistenza tecnica	100

Attività

Fase	Preparazione					
Codice attività	1					
Titolo	Pianificazione de	elle attività				
Descrizione	La fase di prepai pianificazione e d annuale	. •		•		
Data inizio	02/10/2018		Data fine	31	/10/2018	
Giornate	Senior	Junior	Giornate		Senior	Junior
risorse interne	21	0	risorse esterne		0	0
Modalità attuative	Attività di raccolt lavoro del gruppo nella realizzazion	o di progetto inte	rno Forme	z PA e co	n i referenti reg	
Risultati	Gruppo di lavoro progetto, la piani operandi e gli str	ficazione di mas	sima delle	attività da		
Tipologia di Attività	Incontri					
Milestone	Descrizione				D	ata
Destinatari	Descrizione Numero				umero	
finali	Committenza e risorse FormezPA 6					
Indicatori	Descrizione			Numero	Giorni/Ore	Partecipanti
IIIUICALOII	Incontri di lavoro)		1	0 GG	6

Fase	Realizzazione					
Codice attività	2					
Titolo	Supporto metodologico e organizzativo per lo sviluppo delle attività dell'Osservatorio regionale					
Descrizione	L'obiettivo specifico di migliorare la governance e l'operatività dell'Osservatorio regionale sulla dispersione scolastica è perseguito attraverso quattro ambiti di attività principali:A.Governance dell'Osservatorio regionale Con riferimento all'esigenza di un supporto per la definizione di un modello di governance partecipato dei sistemi educativi e al potenziamento della rete di attori che a vario titolo vi operano, si prevede di realizzare attività di co-progettazione con il Servizio Politiche Scolastiche e di regolamentazione di meccanismi organizzativi e operativi che guidino il funzionamento della Segreteria e dei Tavoli dell'Osservatorio sulla dispersione scolastica.B.Supporto alla Segreteria tecnica e rafforzamento delle competenzeCon riguardo alla operatività della Segreteria tecnica (coordinamento, programmazione e realizzazione dei lavori dell'Osservatorio) è prevista un'attività di affiancamento al personale regionale finalizzata alla pianificazione, realizzazione delle attività e valorizzazione degli esiti dei Tavoli tematici.C.Facilitazione dei Tavoli tecniciL'attività di facilitazione dei lavori di gruppo prevede l'assistenza di facilitatori professionisti.D.Supporto alla comunicazione sui risultati della policy regionale sulla dispersione scolastica attraverso l'organizzazione di eventi pubblici di comunicazione, articolati in momenti in plenaria e lavori di gruppo facilitati e la					
Data inizio	02/11/2018		Data fine	30/11/2020		
Giornate	Senior	Junior	Giornate	Senior	Junior	
risorse interne	586	0	risorse esterne	546	192	

Modalità attuative	attività dei diversi ambiti di azione del Progetto DI.SCO. Con particall'Ambito di azione A si prevede la realizzazione di 4 incontri di con la committenza finalizzati alla regolamentazione del funzionar dell'Osservatorio, alla definizione dei processi da attivare, delle re operative e strumenti di lavoro da adottare per l'organizzazione e dei tavoli tematici, alla pianificazione annuale delle attività. L'ambi in attività di affiancamento on the job per il personale regionale co pianificazione e organizzazione dei tavoli tematici e degli eventi di dell'Osservatorio regionale perché "impari facendo" con consulent di processo. L'attività di facilitazione a supporto dei lavori dell'Ossall'Ambito C del progetto, prevede l'assistenza di facilitatori profes un approccio basato su: la progettazione di ogni incontro con l'ind metodologie e del setting da adottare; la conduzione con metodolo partecipazione delle discussioni; l'eventuale analisi e istruttoria di informazioni portate alla discussione; la preparazione dei material visualizzazione in tempo reale dei contenuti chiave delle discussio reportistica puntuale orientata all'azione. Si prevede di accompagi 5/6 tavoli tematici per complessivi 20 incontri da organizzare preva Cagliari e in altre province per un massimo di 4. L'ultimo ambito di	sservatorio, alla definizione dei processi da attivare, delle relative modalità ive e strumenti di lavoro da adottare per l'organizzazione e la realizzazione doli tematici, alla pianificazione annuale delle attività. L'ambito B si sostanzia ità di affiancamento on the job per il personale regionale coinvolto nella cazione e organizzazione dei tavoli tematici e degli eventi di comunicazione e servatorio regionale perché "impari facendo" con consulenti di contenuto e sesso. L'attività di facilitazione a supporto dei lavori dell'Osservatorio, di cui pito C del progetto, prevede l'assistenza di facilitatori professionisti secondo proccio basato su: la progettazione di ogni incontro con l'individuazione delle pologie e del setting da adottare; la conduzione con metodologie di ipazione delle discussioni; l'eventuale analisi e istruttoria di dati e di azzoni portate alla discussione; la preparazione dei materiali per la estica puntuale orientata all'azione. Si prevede di accompagnare il lavoro di roli tematici per complessivi 20 incontri da organizzare prevalentemente a ri e in altre province per un massimo di 4. L'ultimo ambito di azione prevede di supporto metodologico e organizzativo per la realizzazione di 2 eventi di			
Risultati	•Accresciuta integrazione nelle azioni promosse dall'Osservatorio regionale sulla dispersione scolastica;•Segreteria tecnica dell'Osservatorio costituita e operante;•Incremento della capacità istituzionale degli attori impegnati nella programmazione, realizzazione e diffusione dei risultati delle attività dell'Osservatorio.				
Tipologia di Attività	Affiancamento consulenziale				
Milestone	Descrizione	Data			
Destinatari finali	Descrizione Dirigenti Enti Locali e Regioni Altro Personale Enti Locali e Regionali Dirigenti e Dipendenti Istituzioni Scolastiche Altri	Numero 4 20 70 6			

	Descrizione	Numero	Giorni/Ore	Partecipanti
	Amministrazioni assistite	10	0 GG	0
	Affiancamento	0	60 HH	5
Indicatori	Laboratori	5	0 GG	15
	Incontri di lavoro	24	0 GG	10
	Note tecniche e Rapporti	10	0 GG	0
	Workshop e Focus	2	2 GG	80

Fase	Diffusione/Com	unicazione				
Codice attività	3					
Titolo	Comunicazione	su obiettivi, attivit	à e risultati del F	Progetto DI.SC	O	
Descrizione	comunicazione of promozione delle (www.formez.it)	Si prevede un'attività volta a:•progettare materiali e definire modalità di comunicazione organizzativa e istituzionale opportune;•pubblicare articoli per la promozione delle attività e la diffusione dei risultati raggiunti sul sito Formez PA (www.formez.it) e schede informative sulle attività previste sul sistema di promozione degli eventi online EventiPA (http://eventipa.formez.it/).				
Data inizio	02/11/2018		Data fine	30/11/2020		
Giornate	Senior	Junior	Giornate	Senior		Junior
risorse interne	4	0	risorse esterne	0		0
Modalità attuative	Redazione e pubblicazione online di notizie, articoli e materiali informativi sulle attività e risultati del Progetto DI.SCO, redazione e pubblicazione online di schede informative sugli eventi dell'Osservatorio regionale sulla dispersione scolastica per i quali è stata svolta l'attività di supporto metodologico e organizzativo; verifica della correttezza delle modalità di comunicazione organizzativa e istituzionale adottate.					
Risultati	Accresciuta conoscenza del progetto - obiettivi, processo di realizzazione, e risultati - all'interno dell'Amministrazione regionale e per i visitatori dei siti Formez PA ed Eventi PA.					
Tipologia di Attività	Promozione e D	iffusione				
Milestone	Descrizione Data					
Destinatari finali	Descrizione Altri			Numero 100		
La dia et e el	Descrizione		Num	ero Giorni	/Ore	Partecipanti
Indicatori	News e Comuni	cati	10	0 G	G	0

Fase	Direzione e Coo	ordinamento			
Codice attività	5				
Titolo	Raggiungere gli obiettivi prefissati dal progetto attraverso la guida del team di progetto e il coordinamento delle attività programmate,				
Descrizione	Le attività di Direzione e controllo afferiscono alla responsabilità del coordinamento di progetto, alla guida e al supporto al team tecnico ed amministrativo di progetto affinché operi in sintonia e porti a conseguimento i compiti assegnati e al monitoraggio e alla rendicontazione delle attività progettuali. La direzione, il coordinamento e l'amministrazione del progetto è assicurata da Formez PA in raccordo con il Servizio per le politiche scolastiche. E' previsto un Dirigente responsabile della Convenzione Quadro tra la Regione Autonoma della Sardegna e il Formez PA, un referente che coordina e supervisiona i Progetti realizzati nell'ambito della Convenzione Quadro e che mantiene i rapporti istituzionali con la Regione Sardegna, un responsabile di progetto che garantisce l'integrazione tra le diverse linee e ambiti di attività e cura il raccordo con gli uffici di staff del Formez PA. La direzione di progetto è un processo continuo e tutte le attività di tipo trasversale sono garantite da uno staff di supporto al coordinamento che assicura modalità operative omogenee e coordinamento tecnico e metodologico. Nell'ambito delle attività di monitoraggio rientra il lavoro di implementazione del sistema informativo interno utile alla verifica dello stato di avanzamento del progetto attraverso la rilevazione di:?attività realizzate e partecipanti coinvolti?risorse impegnate?strumenti e prodotti realizzati?criticità e soluzioni.Ai fini della rendicontazione è prevista, infine, un'attività di raccolta, sistematizzazione e caricamento dei dati sulla piattaforma Sistema Informativo del Lavoro (SIL) e				
Data inizio	02/10/2018		Data fine	30/11/2020	
Giornate	Senior	Junior	Giornate	Senior	Junior
risorse interne	150	0	risorse esterne	0	0
Modalità attuative	Incontri di coordinamento, implementazione di database e repository per la raccolta ed elaborazione dei dati sulle risorse impegnate, le attività svolte e gli output prodotti e predisposizione di materiali e report.				
Risultati	Efficace ed effici	ente gestione de	l progetto e delle	sue attività.	
Tipologia di Attività	Altro				
Milestone	Descrizione				Data
Destinatari finali	Descrizione Committenza e	risorse FormezP	Α		Numero 5
1			· -		-

Indicatori	Descrizione	Numero	Giorni/Ore	Partecipanti
Indicatori	Incontri di lavoro	10	0 GG	10