Anagrafica del progetto

RA	17016 RO 12
Titolo	Assistenza Tecnica alla Regione Molise per l'attuazione delle politiche europee e nazionali nel settore trasporti e mobilità sostenibile
Piano strategico	
Priorità strategica	
Convenzione	Convenzione tra la Regione Molise e Formez PA per la realizzazione del Progetto "Assistenza Tecnica alla Regione Molise per l'attuazione delle politiche europee e nazionali nel settore trasporti e mobilità sostenibile".
Committente	Regione Molise
Programma di riferimento	Nessun programma di riferimento inserito
Obiettivo del programma di riferimento	Nessun obiettivo del programma di riferimento inserito
Responsabile del progetto	Luciani, Santino
Sede	Roma
Area organizzativa	Area organizzativa non inserita
Data inizio	02/10/2017
Data fine	31/05/2020
Budget	290.000,00
Obiettivo generale	Rafforzare la capacità istituzionale e amministrativa della Regione Molise, attraverso la realizzazione di attività di assistenza tecnica sulle azioni programmatiche e attuative previste nel Piano Nazionale infrastrutturale per le ricariche elettriche, (PNiRe), nella Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI), nell'Asse IV del POR FESR/FSE Molise 2014/2020, nelle attività di controllo e monitoraggio dei dati dell'Osservatorio Nazionale sul Trasporto Pubblico Locale (in acronimo TPL)

Caratteristiche

Aree geografiche

Descrizione	Incidenza %
Molise	100

Tipologia amministrazioni destinatarie

Descrizione	Incidenza %
Regione	100

Tipologia committenti

Descrizione	Incidenza %
Regioni	50
Enti Pubblici Locali	50

Macro attività

Descrizione	Incidenza %
Assistenza tecnica	100

Attività

Fase	Preparazione							
Codice attività	1							
Titolo	Preparazione							
Descrizione		Questo macro-ambito comprende le attività necessarie per la messa a fuoco delle criticità e delle priorità su cui concentrare le azioni.						
Data inizio	02/10/2017		Data fine	02	/01/2018			
Giornate	Senior	Junior	Giornate		Senior	Junior		
risorse interne	12	0	risorse esterne		0	0		
Modalità attuative	Questa fase prevede la elaborazione del progetto operativo e la definizione del sistema di intervento complessivo. La rilevazione delle esigenze specifiche, approfondite e ulteriormente articolate dopo la firma della convenzione, viene monitorata e aggiornata, durante la realizzazione del progetto, coinvolgendo l'Amministrazione regionale e le Amministrazioni locali, per adeguare nel tempo le azioni alle eventuali esigenze e alle risultanze ottenute sul campo.							
Risultati	Progetto operati					ogni, definendo		
Tipologia di Attività	Indagine/rilevaz	ione						
Milestone	Descrizione				Γ	Pata		
Destinatari finali	DescrizioneNumeroDirigenti Enti Locali e Regioni0Funzionari Enti Locali e Regionali0)		
Indicatori	Descrizione			Numero	Giorni/Ore	Partecipanti		
Indicatori	Amministrazioni	assistite		1	0 GG	0		

Fase	Realizzazione							
Codice attività	2A							
Titolo	Attuazione del "F Asse IV POR/FE	J	porti Molise":	PNIRE,	SNAI, Osserv	atorio TPL e		
Descrizione	La linea principale di intervento prevede il rafforzamento delle strutture regionali coinvolte nell'attuazione del Progetto. Il percorso di azione a supporto dell'Amministrazione è proposto alla DG IV - Servizio Mobilità della Regione Molise, per il suo ruolo di coordinamento tecnico - finanziario e di responsabilità della pianificazione e gestione degli interventi, in un processo di analisi e di sistematizzazione delle procedure, attraverso un diffuso apprendimento partecipato. L'azione prevede il miglioramento delle procedure di programmazione, gestione, rendicontazione e implementazione del "Programma Trasporti Molise".							
Data inizio	02/12/2017		Data fine	31/0	5/2020			
Giornate	Senior	Junior	Giornate		Senior	Junior		
risorse interne	17	0	risorse esterne		108	163		
Modalità attuative	amministrativo d	Giornate di affiancamento e/o di assistenza;Customer satisfaction del vertice amministrativo delle amministrazioni cui l'ente eroga Assistenza tecnica;Giornate di attività strutturata di trasferimento di conoscenze (laboratori, workshop, seminari).						
Risultati	Miglioramento de implementazione	-	-	_	stione, rendico	ontazione e		
Tipologia di Attività	Assistenza Tecr							
Milestone	Descrizione				D	ata		
Destinatari finali	DescrizioneNumeroAltro Personale Enti Locali e Regionali0Stakeholder0					umero		
	Descrizione		N	lumero	Giorni/Ore	Partecipanti		
Indicatori	Affiancamento			0	300 GG	0		
	Workshop e Foo	cus		20	0 GG	80		

Fase	Realizzazione						
Codice attività	2B						
Titolo	Azioni di collegamento tra PNiRe, SNAI, Asse IV del POR FESR/FSE Molise 2014/2020 e le politiche/programmi europei che si occupano di mobilità sostenibile e di efficienza energetica.						
Descrizione	Le attività sono mirate a:- rafforzare la capacità istituzionale dei segmenti dell'Amministrazione regionale nelle attività di lettura e interazione tra politiche regionali dei trasporti e programmi europei che si occupano di mobilità sostenibile e di efficienza energetica; -rafforzare la capacità istituzionale dei segmenti dell'Amministrazione regionale nelle attività di monitoraggio, identificazione e candidatura di proposte progettuali a valere sui Programmi Horizon 2014-2020 Asse energia sicura, pulita ed efficiente; Asse trasporti intelligenti, verdi e integrati; Meccanismo per collegare l'Europa 2014-2020 (MCE) Asse trasporti; Programma per l'ambiente e l'azione per il Clima (LIFE) 2014-2020 monitorare i risultati conseguiti per dare all'Amministrazione un quadro chiaro ed aggiornato sulle iniziative in essere per orientare le scelte di finanziamento possibile alla luce delle strategie regionali;-realizzare azioni di benchmarking per la valutazione del trasporto pubblico locale, coinvolgendo i Dipartimenti dei Trasporti dei Paesi membri accreditati tra i più avanzati nell'Unione Europea in riferimento agli aspetti della sostenibilità e della sicurezza della mobilità interna;-realizzare azioni di collegamento tra PNiRe, SNAI, Asse IV del POR FESR/FSE Molise 2014/2020 e le politiche/programmi europei che si occupano di mobilità sostenibile e di efficienza energetica.						
Data inizio	02/12/2017		Data fine	31/05/2020			
	Senior	Junior	Giornate	Senior	Junior		
Giornate risorse interne	13	0	risorse esterne	112	164		
Modalità attuative			,	omer satisfaction de eroga Assistenza te			
Risultati	Miglioramento del coordinamento e delle sinergie tra politiche regionali ed europee del trasporto e della mobilità sostenibile, nonché della progettualità europea del Dipartimento Trasporti.						
Tipologia di Attività	Assistenza Tecr	nica					
Milestone	Descrizione				Data		
Destinatari	Descrizione				Numero		
finali	Altro Personale	Enti Locali a Da	ui a sa ali		0		

Indicatori	Descrizione	Numero	Giorni/Ore	Partecipanti
	Affiancamento	0	250 GG	0

Fase	Monitoraggio/Valutazione						
Codice attività	3						
Titolo	Monitoraggio e \	/alutazione					
Descrizione	realizzazione de	e la valutazione d gli obiettivi prefis possibili azioni co	sati e individ				
Data inizio	02/10/2017		Data fine	31/0	5/2020		
Giornate	Senior	Junior	Giornate		Senior	Junior	
risorse interne	40	0	risorse esterne		0	0	
Modalità attuative	Per il monitoraggio del progetto verrà utilizzato il sistema di monitoraggio di FormezPA che è stato definito in coerenza con quello adottato a livello comunitario per il monitoraggio e la valutazione. Gli interventi vengono ordinati sulla base delle tipologie e delle finalità progettuali e quindi classificati in cinque macro aree:•attività di studio ed analisi di carattere economico e sociale (studi e ricerche, analisi delle dinamiche sociali, analisi dei fabbisogni);•orientamento, consulenza e formazione (progetti finalizzati all'ottimizzazione dei processi di mobilità, di formazione e/o consulenza sul lavoro di funzionari ed operatori pubblici);•monitoraggio e valutazione (azioni di monitoraggio e valutazione generali e specifiche);•assistenza tecnica alla programmazione, all'attuazione ed al controllo di progetti e programmi del Programmi Horizon 2014-2020 Asse energia sicura, pulita ed efficiente; Asse trasporti intelligenti, verdi e integrati; Meccanismo per collegare l'Europa 2014-2020 (MCE) Asse trasporti; Programma per l'ambiente e l'azione per il Clima						
Risultati		0;•diffusione e tra gli obiettivi del p di risultato.				catori di	
Tipologia di Attività	Indagine/rilevaz	ione					
Milestone	Descrizione				D	ata	
Destinatari finali	Descrizione Numero Committenza e risorse FormezPA 2						
	Descrizione		N	lumero	Giorni/Ore	Partecipanti	
Indicatori	Amministrazioni	assistite		1	0 GG	0	

Fase	Direzione e Coo	ordinamento						
Codice attività	4							
Titolo	Direzione, coord	inamento, attivit	à amministr	ativa				
Descrizione	Attività di coordinamento per il conseguimento degli obiettivi di progetto, nonché attività di guida e di supporto al team tecnico ed amministrativo, affinché operi in sintonia e porti a conseguimento i compiti assegnati oltre al monitoraggio dello stesso.							
Data inizio	02/10/2017		Data fine	31/0	05/2020			
Giornate	Senior	Junior	Giornate		Senior	Junior		
risorse interne	105	0	risorse esterne		0	0		
Modalità attuative	PA attraverso un convenzione, ch responsabile di p	Il coordinamento e l'amministrazione del progetto saranno assicurati da Formez PA attraverso una serie di profili professionali tra cui un responsabile della convenzione, che manterrà i rapporti istituzionali con la Regione siciliana, un responsabile di progetto che garantisce l'integrazione tra le diverse linee di attività e curerà il raccordo con tutti gli uffici di staff del Formez PA.						
Risultati	Efficace ed effici	Efficace ed efficiente gestione del progetto e delle sue attività.						
Tipologia di Attività	Altro							
Milestone	Descrizione				D	ata		
Destinatari	Descrizione				N	umero		
finali	Committenza e	risorse FormezF	PA		2			
	Descrizione			Numero	Giorni/Ore	Partecipanti		
Indicatori	Amministrazioni	assistite		1	0 GG	0		
	Incontri di lavoro)		21	0 GG	0		