Anagrafica del progetto

RA	20008 RO 7
Titolo	Valorizzazione della base dati geografica (DBT) per la digitalizzazione del processo di pianificazione urbanistica locale (PGT)
Piano strategico	
Priorità strategica	
Convenzione	Convenzione tra la Regione Lombardia e il Formez PA per la realizzazione del Progetto valorizzazione della base dati geografica (DBT) per la digitalizzazione del processo di pianificazione urbanistica locale (PGT)"
Committente	Regione Lombardia
Programma di riferimento	Nessun programma di riferimento inserito
Obiettivo del programma di riferimento	Nessun obiettivo del programma di riferimento inserito
Responsabile del progetto	Luciani, Santino
Sede	Roma
Area organizzativa	Area organizzativa non inserita
Data inizio	31/03/2020
Data fine	30/09/2021
Budget	700.000,00
Obiettivo generale	Valorizzare la Base dati geografica/cartografica di riferimento per la pianificazione urbanistica comunale denominata Database Topografico regionale (DBT), utilizzando la stessa nelle operazioni di digitalizzazione del processo di pianificazione urbanistica locale, ovvero nella costruzione digitale del Piano di governo del territorio (PGT), con il coinvolgimento dei funzionari degli uffici tecnici comunali.

Caratteristiche

Aree geografiche

Descrizione	Incidenza %
Lombardia	100

Tipologia amministrazioni destinatarie

Descrizione	Incidenza %
Comune	60
Comunità montana	40

Tipologia committenti

Descrizione	Incidenza %
Comuni	100

Macro attività

Descrizione	Incidenza %
Assistenza tecnica	40
Formazione integrata	60

Attività

Fase	**Preparazione**				
Codice attività	1				
Titolo	Preparazione				
Descrizione	La fase di Preparazione l'elaborazione dei seguenti prodotti:a) Il piano operativo in cui sarà esplicitato ed articolato il sistema di intervento complessivo, le tipologie di professionalità coinvolte e le attività operative;b) La costituzione del gruppo di lavoro.				
Data inizio	31/03/2020		**Data fine**	25/05/2020	
Giornate risorse interne	**Senior**	**Junior**	**Giornate risorse esterne**	**Senior**	**Junior**
	35	0		0	0
Modalità attuative	Elaborare un piano operativo articolato che individui gli obiettivi, le attività, le modalità attuative e risultati attesi, che sarà sottoposto ad aggiornamento, verifica e rimodulazione in corso di attuazione.				
Risultati	Piano operativo che identifichi in modo preciso ed articolato i bisogni, definendo in modo chiaro gli obiettivi, le azioni, le modalità di attuazione e la tempistica delle attività previste.				
Tipologia di Attività	Assistenza Tecnica				
Milestone	**Descrizione**			**Data**	
Destinatari finali	**Descrizione**			**Numero**	
	Committenza e risorse FormezPA			2	
Indicatori	**Descrizione**	**Numero**	**Giorni/Ore**	**Partecipanti**	
	Amministrazioni assistite	1	0 GG	0	

<table>
<tr><td>Fase</td><td colspan="5">Realizzazione</td></tr>
<tr><td>Codice attività</td><td colspan="5">2</td></tr>
<tr><td>Titolo</td><td colspan="5">Macro Azione: “Valorizzazione della base dati geografica (DBT) per la digitalizzazione del processo di pianificazione locale (PGT) rivolto agli uffici tecnici comunali”</td></tr>
<tr><td>Descrizione</td><td colspan="5">Le attività sono finalizzate a valorizzare la Base dati geografica/cartografica di riferimento per la pianificazione urbanistica comunale denominata Database Topografico regionale (di seguito DBT), utilizzando la stessa nelle operazioni di digitalizzazione del processo di pianificazione urbanistica locale, ovvero nella costruzione digitale del Piano di governo del territorio (di seguito PGT), con il coinvolgimento dei funzionari degli uffici tecnici comunali.</td></tr>
<tr><td>Data inizio</td><td colspan="2">31/03/2020</td><td>Data fine</td><td colspan="2">30/09/2021</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Giornate risorse interne</td><td>Senior</td><td>Junior</td><td rowspan="2">Giornate risorse esterne</td><td>Senior</td><td>Junior</td></tr>
<tr><td>96</td><td>0</td><td>770</td><td>937</td></tr>
<tr><td>Modalità attuative</td><td colspan="5">Sotto Azioni previste: - Sotto-Azione 1. Analisi del contesto (organizzazione delle funzioni tecnico/urbanistiche a livello locale);- Sotto-Azione 2. Individuazione e coinvolgimento dei beneficiari nelle attività progettate;- Sotto-Azione 3. Definizione del piano di sviluppo delle competenze, delle metodologie formative integrate (in presenza e a distanza), dei programmi di attività e dei loro contenuti (in collaborazione con Regione Lombardia) e dei sistemi per la verifica intermedia/finala dell’apprendimento.- Sotto-Azione 4. Organizzazione della didattica, selezione del panel degli esperti di contenuto e dei tutor d’aula, scelta dei poli territoriali che raggrupperanno i Comuni in “cluster” coerenti sulla base delle adesioni;- Sotto-Azione 5. Realizzazione delle attività formative e di supporto, sia in presenza che a distanza;- Sotto-Azione 6. Riscontro su gradimento ed efficacia delle attività formative realizzate.</td></tr>
<tr><td>Risultati</td><td colspan="5">- Potenziamento delle competenze e dell’operatività dei funzionari comunali coinvolti a seguito delle attività di affiancamento e formazione;- Miglioramento dei servizi digitali erogati dai settori tecnici dei comuni coinvolti, in linea con gli standard richiesti;- Supporto ai Comuni nella gestione dei dati geografici e della redazione del PGT in forma digitale, attraverso l’utilizzo del Database Topografico anche attraverso le applicazioni messe a disposizione da RL;- Semplificazione delle attività di costruzione delle banche dati urbanistiche a garanzia del loro aggiornamento, qualità ed utilizzo condiviso;- Valutazione e diffusione dei risultati.</td></tr>
<tr><td>Tipologia di Attività</td><td colspan="5">Assistenza Tecnica
Corsi</td></tr>
<tr><td>Milestone</td><td colspan="4">Descrizione</td><td>Data</td></tr>
</table>

Destinatari finali	**Descrizione**			**Numero**
	Altro Personale Enti Locali e Regionali			1000
Indicatori	**Descrizione**	**Numero**	**Giorni/Ore**	**Partecipanti**
	Amministrazioni assistite	1000	0 GG	0
	Affiancamento	0	200 GG	0
	Workshop e Focus	50	50 GG	0
	Altro	0	10 GG	0

Fase	**Direzione e Coordinamento**				
Codice attività	3				
Titolo	DIREZIONE, COORDINAMENTO, MONITORAGGIO E AMMINISTRAZIONE				
Descrizione	Le attività di questo ambito sono relative alla responsabilità del coordinamento di progetto, in costante raccordo con la Regione Lombardia, con cui saranno condivise, fin dalla fase iniziale e durante la fase di realizzazione, tutte le scelte strategiche e attuative che concorrono al conseguimento degli obiettivi di progetto nonché le attività di guida e di supporto al team tecnico ed amministrativo di progetto affinché operi in sintonia e porti a conseguimento i compiti assegnati.				
Data inizio	31/03/2020		**Data fine**	30/09/2021	
Giornate risorse interne	**Senior**	**Junior**	**Giornate risorse esterne**	**Senior**	**Junior**
	312	0		0	0
Modalità attuative	Le attività coordinamento dei diversi ambiti e delle azioni e l'amministrazione del progetto saranno assicurati da Formez PA attraverso una serie di profili professionali tra cui un responsabile della convenzione, che manterrà i rapporti istituzionali con la Regione Lombardia, un responsabile di progetto che garantisce l'integrazione tra le diverse linee di attività e curerà il raccordo con tutti gli uffici di staff del Formez PA, nonché il monitoraggio del raggiugimento degli indicatori POR FSE individuati e le conseguenti attività di rendicontazione a sistema e/o di supporto a Regione Lombardia				
Risultati	Efficace ed efficiente gestione del progetto e delle sue attività. Aver conseguito gli obiettivi del progetto, misurabili attraverso gli indicatori di realizzazione e di risultato.				
Tipologia di Attività	Assistenza Tecnica Incontri				
Milestone	**Descrizione**			**Data**	
Destinatari finali	**Descrizione**			**Numero**	
	Committenza e risorse FormezPA			2	
Indicatori	**Descrizione**	**Numero**	**Giorni/Ore**	**Partecipanti**	
	Amministrazioni assistite	2	0 GG	0	